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Végezze el az alábbi MPM háló időelemzését !
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NÉGY "BŰVÖS KÉRDÉS"

a hálós időtervezés témaköréből

1., Tevékenység-él típusú hálós ütemterven tartalékidővel nem rendelkező tevékenység 

időtartama δ értékkel megnő. Mi lesz a háló teljes átfutási idejével ?

2., Tevékenység-él típusú hálós ütemterven tartalékidővel nem rendelkező tevékenység 

időtartama δ értékkel csökken. Mi lesz a háló teljes átfutási idejével ?

3., Tevékenység-csomó típusú hálós ütemterven tartalékidővel nem rendelkező 

tevékenység időtartama δ értékkel megnő. Mi lesz a háló teljes átfutási idejével ?

4., Tud-e olyan esetet említeni, amikor egy tartalékidővel nem rendelkező tevékenység 

egyaránt "pozitív-" és "negatív" kritikus (ú.m. "abszolút-kritikus")?


