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Végezze el az alábbi MPM háló időelemzését !
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1.0  A CR1 kapcsolat-pár kiváltása (helyettesítése) a mértékadó
SS1 kapcsolattal

(        )
SS1
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0

1.1  A „forrás” beazonosítása, a „0” idő-potenciál „elhelyezése”

SS1
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0 5

1.2  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
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0 5

5

1.3  Továbblépés „nyíl irányban”, „felgöngyölítő” jelleggel

SS1
(        )

FS0

A számítások továbbvitele olyan tevékenységnél, melyhez az előzőekben már 
meghatározott, ismert legkorábbi időpontokkal bíró tevékenységtől vezet nyíl. 
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5 9

1.4  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
(        )
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5 9

7

1.5  Továbblépés „nyíl irányban”, „felgöngyölítő” jelleggel

SS1
(        )

A számítások továbbvitele olyan tevékenységnél, melyhez csak az előzőekben 
már meghatározott, ismert legkorábbi időpontokkal bíró tevékenységtől vezet 
nyíl. A meghatározásra kerülő legkorábbi időértéknek valamennyi „megelőző” 
relatív időkorlátozással összhangban kell lennie!
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1.6  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység befejezését, 
akkor ismerem kezdését is. …”

SS1
(        )7
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6

1.7  Továbbjutás a hurok-alkotó maximális feltétel (kapcsolat)
ideiglenes figyelmen kívül hagyásával

SS1
(        )5 7
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1.8  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
(        )5 7



7

B

2

E

6

C

5

F

4

A

5

D

-FF2
FS-5

SS3

SS0

SS3

FS0

FF2

-SF10

CR1

Építésikivitelezés-Vállalkozás / Hálós ütemtervek MPM-Szampelda-Projektorra.pdf

BME Építéskivitelezési Tanszék / Építőmérnök Kari Oktatás / 2000- Dr. Vattai Zoltán András 

0 5

5 9 8

6 11

1.9  Továbblépés „nyíl irányban”, „felgöngyölítő” jelleggel
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1.10 „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
(        )5 7
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1.11  Továbblépés „nyíl irányban”, „felgöngyölítő” jelleggel
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1.12  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység 
befejezését, 

akkor ismerem kezdését is. …”

SS1
(        )5 7
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1.13  Az ideiglenesen figyelmen kívül hagyott, hurok-alkotó
maximális feltétel (kapcsolat) teljesülésének ellenőrzése

SS1
(        )5 7 7
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1.14  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
(        )5 7

12
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1.15  A hurkot alkotó feltételek teljesíthetőségének ellenőrzése
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17
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2.1  „A záró tevékenység („nyelő”) befejezésének legkésőbbi 
időpontja egyezzék meg legkorábbi időpontjával !”
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2.2  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység befejezését, 
akkor ismerem kezdését is. …”

SS1
(        )5 7

17
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2.3  Továbbjutás a hurok-alkotó maximális feltétel (kapcsolat)
ideiglenes figyelmen kívül hagyásával

SS1
(        )5 7
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2.4  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység befejezését, 
akkor ismerem kezdését is. …”

SS1
(        )5 7

1711



7

B

2

E

6

C

5

F

4

A

5

D

-FF2
FS-5

SS3

SS0

SS3

FS0

FF2

-SF10

CR1

Építésikivitelezés-Vállalkozás / Hálós ütemtervek MPM-Szampelda-Projektorra.pdf

BME Építéskivitelezési Tanszék / Építőmérnök Kari Oktatás / 2000- Dr. Vattai Zoltán András 

0 5

5 9 8 15
8 15

11 17

7 12

13

2.5  Továbblépés „nyíllal szemben”, „felgöngyölítő” jelleggel

SS1
(        )5 7

1711
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2.6  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység befejezését, 
akkor ismerem kezdését is. …”

SS1
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1711
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2.7  Az ideiglenesen figyelmen kívül hagyott, hurok-alkotó
maximális feltétel (kapcsolat) teljesülésének ellenőrzése
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2.8  Továbblépés „nyíllal szemben”, „felgöngyölítő” jelleggel

SS1
(        )5 7

1711

A számítások továbbvitele olyan tevékenységnél, melyből csak az előzőekben 
már meghatározott, ismert legkésőbbi időpontokkal bíró tevékenységhez vezet 
nyíl. A meghatározásra kerülő legkésőbbi időértéknek valamennyi „követő” 
relatív időkorlátozással összhangban kell lennie!
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2.9  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység kezdését, 
akkor ismerem befejezését is. …”

SS1
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2.10  Továbblépés „nyíllal szemben”, „felgöngyölítő” jelleggel
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2.11  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység befejezését, 
akkor ismerem kezdését is. …”
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2.12  Továbblépés „nyíllal szemben”, „felgöngyölítő” jelleggel

SS1
(        )5 7

1711



7

B

2

E

6

C

5

F

4

A

5

D

-FF2
FS-5

SS3

SS0

SS3

FS0

FF2

-SF10

CR1

Építésikivitelezés-Vállalkozás / Hálós ütemtervek MPM-Szampelda-Projektorra.pdf

BME Építéskivitelezési Tanszék / Építőmérnök Kari Oktatás / 2000- Dr. Vattai Zoltán András 

0 5
0 5

5 9
5 9

8 15
8 15

5 7

11 17

7 12

8 13

2.13  „Ha ismerem egy fix időtartamú tevékenység 
befejezését, 

akkor ismerem kezdését is. …”
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3.1  Teljes tartalékidők meghatározása, ezek alapján a kritikus 
tevékenységek beazonosítása

SS1
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1711

Definíció szerint kritikus az a tevékenység, mely nem rendelkezik tartalékidővel
( Teljes tartalékideje zérus )
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3.2  Kritikus kapcsolatok beazonosítása
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1711

Definíció szerint a kritikus tevékenységek közötti, korlát-értékre (egyenlőségre) 
teljesülő relatív időkorlátokat (kapcsolatokat) kritikus kapcsolatoknak nevezzük
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3.3  Kritikus tevékenységek típusának meghatározása

SS1
(        )5 7

1711

+ -

+ + 0(F)

Kritikus tevékenységek típusát (időtartamuk egységnyi módosításának hatását) 
a csatlakozó kritikus kapcsolatok be-, illetve kilépésének határidő-pontjai 
(kezdés/befejezés) határozzák meg
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3.4  Az eredeti CR1 kapcsolat helyreállítása

5 7

1711

+ -

+ + 0(F)
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Analógia (Duál Feladat): Leghosszabb út (LP) keresése egy Súlyozott DiGráfon

AS AF

4

- 4

7
BS BF

- 7
CS CF

6

- 6

DS DF

5

- 5 - 2
ES EF

2 5
FS FF

- 5

0
-2

0 2

-5 -10

1 1

3

3

|LP(DS,CF)| = 5+0+4-2-2+3+7+2 = 17 |L(CF,FS,FF,BS,BF)| = -10+5-5+7+2 = -1 ≤ 0


