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Dr. Neszmélyi László – Sátori Sándor 1 BME Építéskivitelezési Tanszék, 2000-

AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍN BERENDEZÉSE
GYAKORLÓ FELADAT

MOTTÓ: a helyszínberendezési terv nem azért készül, hogy mindazt, amit
ennek során beterveztünk meg is építsük, hanem hogy ezek elhelyezésére,
a funkciók ellátására a késõbbiekben felmerülõ konkrét igények esetén ki
tudjuk azokat elégíteni.
Tevékenységünk során e szükségszerûen megépített segéd szerkezeteket,
ellátott funkciókat csak kis mértékben tudjuk többletként érvényesíteni
vállalási árunkban, így ezek költségének nagy része nyereségünket terheli.

A feladat felépítése

A 0.-9. tervezési állapotok tartalmazzák az építési helyszín kialakításának fõbb
elemeit. A feladat nem foglalkozik a pincetömb, az esetleges mélyalapozás
helyszínének problémakörével.

A feladat megoldása során használt jelmagyarázat

          

Víz, Csatorna
 Ideiglenes vízvezeték

 Vízcsap tömlõ csatlakozáshoz

 Vízmérõakna tolózárral

 Kút hidroforházzal

 Tolózár

 Szennyvíztároló medence

 Ideiglenes csatorna

 Meglévõ csatorna

Elektromos energia
 Nagyfeszültségû (primer) vezeték ideiglenes

 Nagyfeszültségû (szekunder) vezeték id.

 Földkábel ideiglenes

 Gumikábel

 Motorcsatlakozási hely, biztosítócsoporttal

 Ideiglenes lámpatest

 Villanyoszlop

 Központi áramkikapcsoló

 Fogyasztásmérõhely WÓ         helyszíni betonüzem

A mellékelt alaprajzon az osztások 2*2 m-es raszterben vannak. Az elhelyezendõ
helyszínberendezési létesítmények tájékoztató jellegû arányos méretû vázlatai,
szükséges méretei a jelmagyarázatban találhatók.

I

TÁ

Ácstelep:  22m *11m

Vastelep:  40m *11m

Konténer (2.44*6.05)

Iker konténer
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0. fázis – a kiindulási állapot

Mintegy 50*80 m-es, három oldalról idegen ingatlannal, az egyik 80 m-es telekhatáron
közúttal érintkezõ ingatlanon vasbetonvázas épület épül. Az épület 2 terepszint alatti és
10 terepszint feletti szinttel fog megépülni.

• A határoló burkolt közúton az összes alapközmû kiépült, így közvetlen közelben
• kisfeszültségû (0.4 kV-os) elektromos hálózat,
• víznyomóvezeték,
• szennyvízcsatorna
található.

Szomszéd telek

 MEGLÉVÕ KÖZÚT

ÉPÜLÕ VASBETONVÁZAS ÉPÜLET
(-2 - +10 szint)

Megjegyzés : E lapot a gyakorlat során minden hallgató kézhez kapja.
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1. fázis – A vezérgép, a daru kiválasztása, telepítése

A daru kiválasztását befolyásoló fõbb szempontok
• a daruzandó terület geometriai méretei
• a daruzás magassága
• a daru szerelhetõségének – kifektetésének – lehetõségei,
• az emelendõ anyagok, termékek köre, mennyisége ( vas, zsalu, konténeres beton,

elõregyártott vasbeton elemek, darabos , illetve raklapon szállított anyagok )
• az emelendõ anyagok, termékek elérhetõségi körzete

Példánkban:
• toronydaru

• gémkinyúlás
• horogmagasság
• teherbírás

• eldöntendõ, hogy egy vagy két darab (emelési teljesítõképesség)
• javasolt megoldás

• 1 darab
• 30 m gépkinyúlás (szokásos 20-40 m az elterjedt), középre telepítve, ezzel

lehetõséget biztosítva a terület nagy részének darus kiszolgálásához

Szomszéd telek

 MEGLÉVÕ KÖZÚT

ÉPÜLÕ VASBETONVÁZAS ÉPÜLET
(-2 - +10 szint)
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2. fázis – A segédüzemek elhelyezése. Ács-, és vastelep

A klasszikus formában értett ács és vastelep telepítésére általában igen ritkán kerül sor,
ezért a zsaluzás és vasszerelés kiszolgálásához szükséges terület biztosítása a cél.
Ácstelep:

Jellemzõ feladata:
• valamely zsalurendszer elemeinek tárolása, tisztítása, esetleg elõszerelése,

táblásítása
• kisebb mennyiségû hagyományos fazsaluzat készítéséhez szükséges munkák

elvégzése
Felszereltsége jellemzõen igen szerény:

• asztali körfûrész
• szalagfûrész
• esetleg zsinórpad ~ utánzat

Vastelep:
Jellemzõ feladata:

• az üzemben elõregyártott vasak, vasalatok építéshelyi tárolása
• kisebb mennyiségû helyszíni vágási, szerelési munkák elvégzése

Felszereltsége jellemzõen igen szerény:
• asztali vágó-hajlító gép

Telepítésük:
• részben daruzható legyen
• leállási, rakodási lehetõség - különösen a vastalap esetében ( hosszúanyagok )
• vagyonvédelem

Szomszéd telek

 MEGLÉVÕ KÖZÚT

ÉPÜLÕ VASBETONVÁZAS ÉPÜLET
(-2 - +10 szint)

VASTELEPÁCSTELEP
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3. fázis – A felvonulási épületek elhelyezése

A felvonulási terület kialakítása az elmúlt két évtizedben jelentõsen megváltozott, így:
• Szociális ellátás jellegét tekintve:

• a munkások szállítása egyedileg történik, ezért a helyszínen nem jellemzõ az öltözõ és a
munkásellátással kapcsolatos elem

• az étkeztetés vagy külsõ konyháról szállított, nem szervezetten melegített étel, vagy a munkahely mellé
települt „mozgó” büfé, így a hagyományos konyha-étterem funkció gyakorlatilag megszûnt.

A gyakorlatban a helyszínre telepített felvonulási épületek szerepét a különbözõ funkciójú konténerek látják el.
Ezek méret a gyakorlatban elég változatos, de a legelterjedtebb

• a 20 lábas ( cca. 6m*2.4m ), illetve
• a 30 lábas ( cca. 9m*2.4m ), de található ún.
• rövid konténer ( cca. 4m*2.4m )

A konténerek elhelyezhetõsége is igen változatos. Több ( általában kettõ ) elemet egymásra helyezve több
szintes kialakítás is lehetséges. Egy szinten ( típustól függõen ) egymásmellé sorolható és összenyitható
változatok is vannak.
Funkciójuk szerinti kiépítésük sokféle lehet, így például:

• iroda (tárgyaló),
• öltözõ,
• étkezõ,
• mosdó és egyéb szociális igényeket kielégítõ
• raktározás céljaira általában a szabványos, a szállításban használt acél konténer

Példánkban:
• generálvállalkozói igények felmérése ( becsléssel )

• iroda
• projektfelelõs-építésvezetõ, mûszaki adminisztráció cca. 4-6 fõ, 2 db irodakonténer,
• mûvezetõk 2-3 fõ, 1 db irodakonténer
• saját létszámra 10-20 fõ, 2db öltözõ, 1 db étkezõ konténer
• porta az örzõ-védõ vállalkozás számára

Szomszéd telek

 MEGLÉVÕ KÖZÚT

ÉPÜLÕ VASBETONVÁZAS ÉPÜLET
(-2 - +10 szint)

VASTELEPÁCSTELEP

TÁRGYALÓ

IRODA

IRODA

IRODA

PORTA

ÉTKEZÕ

ÖLTÖZÕZÕ

ÖLTÖZÕZÕ
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4. fázis – Az alvállalkozói felvonulási-raktározási igények kielégítése

A felvonulási terület kialakítása az elmúlt két évtizedben e szempontból is
jelentõsen megváltozott, mivel igen sok egymástól független, viszonylag rövid
idõszakokon munkát végzõ szervezet vonul át a munkaterületen. Ezért
ezeknek a vállalkozásoknak biztosítani kell a zárt és nyitott, de körülkeríthetõ
szabad raktározási területet. ( Kiemelt jelentõségûvé vált a vagyonvédelem ! )

Példánkban:
• alvállalkozónként 2 konténernyi alapterület
• további mintegy 6 m szélességû keríthetõ szabad terület
• az egyidõben jelenlévõ alvállalkozók becsült száma 3 db

Szomszéd telek

 MEGLÉVÕ KÖZÚT

ÉPÜLÕ VASBETONVÁZAS ÉPÜLET
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IRODA

PORTA

ÉTKEZÕ

ÖLTÖZÕZÕ

ÖLTÖZÕZÕ

Raktár

Raktár

Nyitott 
tároló

Raktár

Raktár

Nyitott 
tároló

Raktár

Raktár

Nyitott 
tároló
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5. fázis – Betonüzem elhelyezése

Ez a napi gyakorlatba nem igazán jellemzõ, mivel „egymást érik” az országban
a megbízható minõségû betont szolgáltató betonüzemek, ahonnan a minõségi-
és mennyiségi igény változásának megfelelõen az építkezés kiszolgálható.
(„transzportbeton”)

Példánkban:

• csak azért, hogy lássunk erre is példát:
• telepítése

• oda, ahol elfér és ellátható
• távol az irodáktól

Szomszéd telek
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6. fázis – Úthálózat — ideiglenes úthálózat kialakítása

A kialakítás szempontjai:
• ellátandó funkciók ( segédüzemek, tárolók )
• vízszintes vonalvezetés

• sávszélesség
• szegélylekerekítési sugár
• nyombõvítés
• leálló ( várakozó, rakodó ) öblök
• õrizhetõség ( egy bejárat )

• függõleges vonalvezetés ( „ne akadjon föl” )
• burkolat

• valamilyen szemcsés anyag ( költségkímélõ megoldás legyen )

Elõfordulhat, hogy fizikai állapotában ki sem épül, de a funkciók ellátásához
szükséges paraméterek szerint megtervezett területet szabadon kell hagyni,
mintha az út ténylegesen kiépült volna.

Szomszéd telek
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7. fázis – Vízhálózat — ideiglenes vízellátás

Csatlakozás: A meglévõ közmûhálózatra egyetlen helyen, az építési
terület szélén elsõ szerelvényként tolózáras vízmérõ akna
telepítésével.
Az ideiglenes elosztó vezeték daru, betonüzem,
ideiglenes épületek ( iroda, öltözõ, konyha, mûhely ) és
az épülõ mûtárgy alatt nem vezethetõ.

Ellátandó helyek: Betonüzem, ( iroda ) öltözõ, konyha, mûhely.
További vízkivételi hely létesítendõ az ács- és vastelep,
valamint az épülõ mûtárgy közelében.

Szerelvények: Az ellátandó helyeken ( esetleg az iroda és az öltözõ
kivételével ) vízcsap - tömlõ csatlakozásához;
valamint több, célszerûen megválasztott helyeken
( pl. vízkivételi helyek elõtt ) szakaszoló tolózár.

Szomszéd telek
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8. fázis – Elekrtomos hálózat — ideiglenes elektromos ellátás

Csatlakozás: A meglévõ közmûhálózatra egyetlen helyen, az építési terület szélén elsõ
szerelvényként központi áramkikapcsoló, fogyasztásmérõ hely és fõbiztosító
telepítésével.
Az elosztó vezeték a daru hatósugarán belül, valamint a vastelepen légkábelként
nem vezethetõ ( legfeljebb ez utóbbinak építési telekhatár felõli szélén ).
Az ideiglenes épületek felõli oldalon a légkábel magukra az épületekre ( iroda,
öltözõ, konyha, mûhely ) szerelhetõ ( az ez oldali térvilágítással együtt ).
Az ideiglenes elosztó vezeték daru, betonüzem, ideiglenes épületek ( iroda,
öltözõ, konyha, mûhely ) és az épülõ mûtárgy alatt nem vezethetõ ( még
földkábelként sem ).

Ellátandó helyek: Betonüzem, daru, ács- és vastelep, mûhely, iroda, öltözõ, konyha.
További áramellátást igényel az épülõ mûtárgy ( közvetlen környezete ) is.

Szerelvények: Az ellátandó helyeken ( iroda és öltözõ kivételével ) motorcsatlakozási hely
biztosítócsoporttal, valamint térvilágító ideiglenes lámpatestek az építési terület
körül ( kerítésen belül ).
( Minden oldal meg legyen világítva !  A betonüzem és a daru saját
„térvilágítással” rendelkezik.)
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9. fázis – Szennyvízcsatorna hálózat — ideiglenes csatorna

Csatlakozás: A meglévõ közmûhálózatra egyetlen helyen;
Az ideiglenes gyûjtõ csatorna daru, betonüzem,
ideiglenes épületek ( iroda, öltözõ, konyha, mûhely ) és
az épülõ mûtárgy alatt nem vezethetõ.

Ellátandó helyek: Öltözõ ( iroda ), konyha.
Legfeljebb csapadék-csatorna jelleggel az ács- és
vastelep, valamint az épülõ mûtárgy környéke is
csatlakoztatható.

Szennyvíz tároló
medence:

Különálló, idõszakosan ürített, szigetelt szennyvíztároló
medencébe csatlakoztatandó a betonüzem és az esetleg
létesített mûhely ( Környezetvédelem ! ).
A szennyvíztároló medencét a közmûhálózatra
csatlakoztatni tilos !
( Nem derítõrõl, avagy ülepítõ-szûrõrõl van szó ! )
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10. leggyakrabban elõforduló tervezési típushibák
( a Tanszék tapasztalatai szerint, korábbi zárthelyi dolgozatok alapján )

10.1. Súlyos hiba:

♦ Valamely-, avagy több segédüzem ( betonüzem, daru, vas- és ácstelep, mûhely )
ellátatlansága;

♦ ( Közvetve: ) Ideiglenes úthálózat elégtelensége ( megközelíthetetlen területek )
♦ Térvilágítás hiánya;
♦ Elektromos légvezeték a daru hatósugarában;
♦ Vezeték ( víz, csatorna, elektromos ) az ideiglenes építmények, daru és/vagy

betonüzem alatt;
♦ Víz- és/vagy elektromos közmûcsatlakozás fõelzáró/fõkapcsoló és fogyasztásmérõ

hely nélkül;
♦ Ideiglenes közmû vezetése idegen területen ( szomszéd telken );
♦ Szennyvíztároló medence hiánya-, avagy közmûre csatlakoztatása;
♦ Betonüzem csatorna-közmûre csatlakoztatása.

10.2. hiba:

♦ Ideiglenes úthálózat elégtelensége, avagy túlméretezése ( leálló-várakozó helyek
jelöletlensége-, avagy hiánya, szûk ívsugarak, „autósztráda” az építési területen );

♦ Motor- és víztömlõ csatlakozási helyek jelöletlensége ( hiánya );
♦ Térvilágítás elégtelensége ( részleges hiánya );
♦ Többszörös közmûcsatlakozás;
♦ Szakaszoló tolózárak hiánya.

10.3. „Szépszéghiba”:

♦ Nem célszerû vonalvezetés;
♦ Túl-közmûvesítés ( feleslegesen sok vezeték, avagy szerelvény );
♦ Téves jelölés-használat ( pl. a csatorna visszafelé dolgozik ?! );
♦ Csatorna mint körvezeték (?!);
♦ Kút és hidrofor ház indokolatlan betervezése.


