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Idotervezés I.
A CPM háló
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• Sávos ütemterv, Gannt diagram (pont szeru építkezéseken)

           földkiemelés
                        tükörkészítés
                           alapozás
                                                            aszfalt munka

        hossz

Hagyományos eszközök

Ciklogram, vonalas

ido
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Lassítási paradoxon

ido

Jellemzo
mennyiség
Pld.: hossz

A
B C
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Idotervezés lépései
• feladat tevékenységekre bontása( WBS, munkalebontás

módszere) „Scope”
• tevékenységido (eroforrások) meghatározása

(normarendszerek, ÉMIR, FEMIR, EN)
• (Naptárok definiálása akár minden tevékenységre,

eroforrásra)
•  tevékenységek közötti logikai kapcsolatok meghatározása

– - fizikai törvényszeruségbol eredo kapcsolatok
– - szervezeti feltételek

• kritikus tevékenységek és a tartalékido meghatározása=
idoelemzés
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Ütemezés
• minimális átfutási ido,
• minden esemény

– legkorábbi és legkésobbi bekövetkezési
idopontok

•  minden tevékenység
– legkorábbi kezdési
– legkorábbi befejezési
– legkésobbi kezdési
– legkésobbi befejezési ido  (azzal a feltétellel,

hogy az átfutási ido nem változik)
– tartalékidok
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Háló

• Csomópontok és élek halmaza
• irányított élhalmaz, digráf
• Tevékenységek és események logikai

kapcsolatait leíró ábrázolási forma
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Hálók csoportosítása
• Az ábrázolási forma lehet

• tevékenység-élu, (CPM)
• tevékenység csomópontú (MPM?PDM).

• A tevékenység ido lehet
• - megszakíthatatlan, megszakítható,
• - determinisztikus, sztochasztikus (PERT).

• Tevékenységek közötti kapcsolatok száma
szerint egy meghatározott, vagy több különbözo
kapcsolat.
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Tevékenység-él háló története
• E.I. du Pont de Nemours vegyipari cég+Rand

Corporation, építoipari beruházásokhoz
– 1956/57, James E. Kelley, Morgan Walker,

(CPM),

• USA haditengerészet 1958+B.A.H, Polaris
rakétaprogram
– Willard Farard (PERT, Program Evalutation and

Review Technique)
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Háló elonyei

• Logikai kapcsolatok láthatóak
– szervezési
– technológiai kapcsolatok

• Fontosabb tevékenységek kiemelése
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Tevékenységek meghatározása

• Munkafolyamatok
– munkaárok kiemelése, falazás, szigetelés,

• Technológiai folyamat
– beton szilárdulás, felületek száradása
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Critical Path Method (CPM)
Activity On Arrow (AOA)

• Tevékenység-él háló (AOA) = Irányított élek halmaza,
• - minden élen adott az élhossz (tevékenység ido)
• - egy kezdo és egy végpont
• - nincs kettos él
• - hurokmentes (pozitívhurok mentes)
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Háló elem

i,j  tevékenység

i. esemény j. esemény

i j

Háló elem



BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 13

A CPM háló egy tevékenysége

 i  j

Ei Ej

Li Lj

tij

Tevékenység (i,j)

i. esemény
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Események bekövetkezése
eseménynek nincs idobeli kiterjedése

Ti,j
Ei

i j

Lj

Ej

Lj

Legkorábbi esemény idok

Legkésobbi esemény idok
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Tevékenységek kezdete és vége

Ti,j
Ei

i j

Lj

Ej

Lj

A Ti,j tevékenység legkorábbi
kezdete

A Ti,j tevékenység legkésobbi
befejezése
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Függoségi szabály

• Egy esemény bekövetkezik, ha minden
befutó tevékenység befejezodött.

• Egy tevékenység akkor kezdodhet el, ha a
kezdo esemény bekövetkezett.
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Egy kezdo és egy végpont

 s

 t

0
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Nincs kettos él

 i  j

 i  j

 i,



BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 19

Itt és most
 Hurok nem megengedett

 i  j

 k
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CPM
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Példa 1
• Tevékenységek: Megelozo tevékenység

– felvonulás nincs
– anyagrendelés nincs
– anyag szállítás anyag rendelés, felvonulás
– földmunka felvonulás
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Tevékenység idok meghatározása

• norma, alapján
• muszaki becsléssel
• alvállalkozói ajánlat alapján
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Példa folytatás

• Tevékenységek: tevékenységido
– felvonulás 5
– anyagrendelés 3
– anyag szállítás 7
– földmunka 8



BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 24

Példa

 1  3

földmunka

felvonulás

 2  4
anyag szállítás

anyagrendelés
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Látszat tevékenység (Dummy)

 1  3

földmunka

felvonulás

 2  4
anyag szállítás

anyagrendelés
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Példa folytatás 1

 1  3

8

5

 2  4
7

3
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Példa folytatás 2

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0
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Példa folytatás 3

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5
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Példa folytatás 4

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5



BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 30

Példa folytatás 5

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13
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Példa folytatás 6

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13

13
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Példa folytatás 7

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13

136
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Példa folytatás 8

5

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13

136
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Példa folytatás 9

0 5

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13

136
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Példa folytatás 10

0 5

 1  3

8

5

 2  4
7

3

0 5

5 13

136
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Példa folytatás 11.
• Tev. ES EF Tev. LF LS Teljes 

tartalékido
• 1-2 0 3  3  6   0 3
• 1-3 0 5  5  5   0 0
• 2-4 5 12  7  13   6 1
• 3-4 5 13  8  13   5 0

Teljes tartalékido=LF-Tev.-ES ?  0
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A CPM háló idoanalízise
• Idoelemzés

– Forward Pass “Odafele számolás”
• cél: a tevékenységek legkorábbi kezdési és

befejezési idejének számítása
• minimális átfutási ido számítása

– Backward Pass “Visszafele számolás”
• cél: a tevékenységek legkésobbi kezdési és

befejezési idejének számítása
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Forward Pass

• Start,Terminal halmaz (S ismert, T
ismeretlen) S? T?N

• cél: S bovítése minden lépésben
• Ha S?N akkor vége
• Minden lépésben az adott csomópontig a

start pontból leghosszabb utat keressük
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Példa
7                           6

  5

2                              3

3 

3                                4

0

4 
4 4 

  5 11
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Példa  Fw. folytatás 2
7                           6
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2                              3
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3                                4
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Példa  Fw. folytatás 3
7                           6
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Példa  Fw. folytatás 4
7                           6

  5

2                              3

3 

3                                4

0

4 
4 4 

5 11

3

5

10

7 vagy 10:
10 a
hosszabb út
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Példa  Fw. folytatás 5
7                           6
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2                              3

3 

3                                4
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Példa  Fw. folytatás 6
7                           6
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3                                4
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12



BME Építéskivitelezési Tanszék Dr. Mályusz Levente 45

Példa  Fw. folytatás 7
7                           6
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2                              3
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3                                4
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3

5

10

6

12
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10/12/12
idáig az utak
hossza: 12 a
leghosszabb út
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Példa  Fw. folytatás 8
7                           6
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Példa  Fw. folytatás 9
7                           6
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Példa  Fw. folytatás 10
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14/15/29  idáig az
utak hossza: 29 a
leghosszabb út,
egyben az átfutási
ido
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Backward Pass
• Start,Terminal halmaz (T ismert, S

ismeretlen) S? T?N
• cél: T bovítése minden lépésben
• Ha S?N akkor vége
• cél: T bovítése
• Ha T?N akkor vége
• Minden lépésben a legkésobbi

bekövetkezési idopontot keressük
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Példa  Bw.
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Példa  Bw.folytatás 1
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Példa  Bw.folytatás 2
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Példa  Bw.folytatás 3
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Példa  Bw.folytatás 4
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21/22  a legkésobbi
idopontok: a
kisebbet kell
választani azaz 21-
et.
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Példa  Bw.folytatás 5
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12/26  a legkésobbi
idopontok: a
kisebbet kell
választani azaz 12-t.
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Példa  Bw.folytatás 6
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Példa  Bw.folytatás 7
7                           6

  5

2                              3

3 

3                                4

0

4 
4 4 

  5 11

3

5

10

6

12

12

10

18

29

29

18

25

26

21

12

24

18

18/20  a legkésobbi
idopontok: a kisebb
18.
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Példa  Bw.folytatás 8
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5/19  a legkésobbi
idopontok.
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Példa  Bw.folytatás 8
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0/17  a legkésobbi
idopontok, 0 a
helyes választás.
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Példa  Kritikus út
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Azon
tevékenységeket
tartalmazza, amelyek
teljes tartalékideje 0.
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Tartalék idok

 i  j

Ei Ej

Li Lj

tij

teljes tartalékido

feltételes tartalékido

szabad tartalékido

független tartalékido

Teljes tartalékido =
Lj-tij-Ei
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Forward Pass
I. fázis

Odafelé számítás
• A kezdo esemény legkorábbi bekövetkezte

legyen 0.
• A kezdopontból indulva, a már ismert

esemény idopontokból számítjuk a még
ismeretlen idopontokat, úgy, hogy
amennyiben ez felmerül mindig a nagyobb
értéket választjuk
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Backward Pass
II. fázis

Visszafelé számítás
• A vég esemény/csomópont legkésobbi

bekövetkezte legyen egyenlo a legkorábbi
bekövetkeztével

• A végpontból indulva, a már ismert esemény
idopontokból számítjuk a még ismeretlen
idopontokat, úgy, hogy amennyiben ez
felmerül mindig a kisebb értéket választjuk
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CPM korlátai

• Nincs többszörös kapcsolat
• Átlapolás megvalósítása komplikált

(lassítási paradoxon)


