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Egyéni házi feladat 

 
Egy több évtizede működő ipari park adott részén új „csarnok”-épület építését tervezik. A tervezett 
épület egy legfeljebb kétszintes, előregyártott rendszerelemekből készítendő szerkezet, a tervezett 
funkciónak megfelelő belső kialakítással. A tervezés során a beruházók a tartószerketei és falazati 
rendszer (kehelyalapok, oszlopok, gerendák, falpanelek) megválasztásánál a "31.sz.ÁÉV" által 
régebben már kidolgozott szerkezeti rendszer mellett döntöttek. ... 
 
Az Ön feladata a kiviteletzési munkálatok generál ütemterv szintű kidolgozása és számítások 
(becslések) készítése a várható erőforrásigényekre vonatkozóan. Ezek között: 
  

- Mennyiség és munkaigény számítás (Tervezett műszaki paramétereket lásd külön) 
- Jellemző építési fázisonkénti munkahelyi berendezkedés tervei  
  (előkészítő munkák, alapozás, szerkezetépítés, belső-, illetve külső befejező munkák) 
- Építési munkálatok generál ütemterve (MPM háló + Gantt diagram) 
- Kijelölt feladatrészre költségvetési kiírás (árak nélkül, mennyiségekkel) 
- Organizációs műszaki leírás 
- Az eredeti építészeti/szerkezeti terv módosítására tett esetleges javaslatok (funkciófüggő) 

 
A helyszínberendezési és munkamenet-tervek elkészítéséhez kiindulásként használhatja a szerkezet 
építésének rövid építéstechnológiai leírását (Lásd: Az építés fázisai). 
 
  
Kidolgozandó feladatrészek Tervező / Felelős Értékelés 
Mennyiség és munkaigény számítás   
Helyszínberendezési terv   
Generál ütemterv (MPM háló + Gantt)   
Költségkiírás (kijelölt feladatrészre)   
Organizációs műszaki leírás   
Összefoglaló ismertetés / Prezentáció   
 
 
Az építés fázisai: 
 
Amennyiben azt a talajviszonyok szükségessé teszik, a hozzávetőlegesen 15-25 cm vastag felső humuszréteg eltávolítását követően az alapozási 
munkák a cölöpök lehajtásával, illetve talajcserével kezdődnek. Ezen munkálatokat követheti az alaptestek, alapárkok, illetve alapgödör kiemelése. 
Az előregyártott kehelyalapok lehelyezése előtt tükör- és (hozzávetőlegesen 10 cm vastag) szerelőbeton készítése szükséges.  A kehelyalapok 
lehelyezését követheti a talpgerendák elhelyezése, illeteve - a kehelyalapok melletti föld visszatöltését követően - a sávalapok elkészítése. A kiszoruló 
földmennyiséget a helyszinen, az épület alatti és körüli terepszint kiegyenlítéseknél használják fel. 
 
Az előregyártott szerkezeti elemek autódaruval történő beemelése előtt az alapvezetékeket, majd a homokos kavics ágyazatot készítik el. Az 
ütemezésnek megfelelően érkező tetőpaneleket közvetlenül a szállítójárművekről emelik be a helyükre, míg a többi előregyártott elem több ütemben, 
a vonatkozó szerződésnek megfelelően kerül az építési helyszínre, ahol elhelyezésük, tárolásuk biztosítandó. A falvázoszlopok a fő tartószerkezeti 
elemekkel egyidőben kerülnek beemelésre. Az álló falpaneleket közvetlenül a talpgerendákhoz, illetve tetőpanelekhez rögzítik, hegesztéssel. A 
szerkezetépítési munkák végeztével a sérült homokos kavics ágyazóréteget helyreállítják. 
 
A csapadék elleni védelem jegyében a szerkezetépítést a tetőn a lejtbeton, hő- és vízszigetelés követi, egyidejűleg a csapadékelvezető alapvezetékbe 
bekötő függőleges ejtőcsövek és tetőösszefolyók elhelyezésével. Az attika, illetve párkánybádogozás a tetőszigetelési munkákkal párhuzamosan 
készül. Fenti munkálatok alatt megindulhatnak a hajókat elválasztó kitöltő falazatok, illetve belső monolit vasbeton lépcsőszerkezetek munkálatai. 
  
A kapuk és külső ablakok elhelyezése (az esetlegesen szükséges kötőgerendákkal és üvegpallókkal együtt) az előregyártott tartószerkezeti váz 
elkészülte után történik. Ezen munkálatokkal párhuzamosan történhet a padlószerkezetek, válaszfalak, belső vezetékhálózatok megépítése. A belső 
nyílászárók elhelyezésére a válaszfalak és kitöltö falazatok elkészülte után kerül sor. Az esetleges belső kőműves szerkezetek vakolása után egyszerű 
mészfestést kap minden belső felület (falak és mennyezetek egyaránt). Végül az épület körüli járdák és utak készülnek el. 
 
 
Budapest                           Oktató   
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Talajcsere 
Cölöpalap, L = 6-12 m
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No 
G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

a [cm] b [cm] l [cm] Súly [to] 
50 80 598 4.34 

50 80 556 4.03 

50 80 536 3.89 

80 80 598 6.28 

65 80 598 4.90 

50 60 676 4.92 
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40 60 676 3.94 
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35 50 598 2.62 
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20 60 718 2.15 

G15 20 60 598 1.79 

Födémpanel, Π
Felbeton, 5 cm
Esztrich, 2 cm 
PVC fólia, ragaszt, 0.5 cm

Padlószerkezeti 
rétegrendek FS 

közbülső  
födém Homokos kavics, 15 cm 

Védőbeton, 5 cm 
Bitumenes lemez, 2 rtg
Aljzatbeton, 5 cm 
Bazaltbeton, 3 cm

FS1 Homokos kavics, 15 cm
Védőbeton, 5 cm
Bitumemes lemez, 2 rtg 

Vasalt betonlemez, 5 cm 
Bazaltbeton, 3 cm

Aljzatbeton, 15 cm

FS2 

Tetőpanel
Lejtbeton, 2-8 cm
Párazáró fólia, 1 rtg
Nikecel hőszig.,4 cm
Bitumenes lemez, száler.
NEOACID fólia, 1 rtg

RS2 

Tetőpanel
Perlitbeton, 4-10 cm
Bitumenes lemez, 2 rtg

RS1 

Tetőszerkezeti 
rétegrendek  
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 Megrendelői preferenciák 

Az első hajó mielőbbi átadása kiemelt jelentőséggel bír, míg a többi hajó, mint „bővítés” (alapozása és szerkezete 
is) ezt követően, akár külön építési fázisban is készülhet. 
 
Bár a talaj (alapozási) munkákat célszerű egyben elvégezni, az első hajó mielőbbi átadása elsődleges cél, míg a 
többi hajó szerkezetépítési és befejező munkálatai későbbi fázisban is készülhetnek. 
  
A szerkezetépítési munkák elkészültével az első hajó mielőbbi átadása és üzembehelyezése a cél. A többi 
csarnokrész belső, illetve befejező munkálatai később is készülhetnek.  



 

M
egrendelői preferenciák 

 
A

z üzem
csarnok rész (egyszintes hajók) m

ielőbbi átadása kiem
elt jelentőséggel bír, m

íg az irodablokk 
(„fejépület”) ezt követően, később, akár külön építési ütem

ben is elkészülhet. 
  Először az irodablokk és egy üzem

i csarnok rész (egyszintes hajó) készítendő el, m
íg a további hajók építése 

bővítés jelleggel, későbbre is ütem
eztehő. 
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csarnok rész belső, illetve befejező m
unkái későbbre is ütem

ezhetők.  
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Ssz Egység

4 6 4 6 4 6 4 6

K1 K3

1 Felső humuszréteg eltávolítása (10 cm) m2 1612 2356 2236 3268 1170 1718 1725 2531
2 Cölöpök lehajtása (alaptestenként) m 24.0 24.0
3 Alapgödör kiemelés (alaptestenként) m3 23.5 11.5
4 Alapárok kiemelés (sávalapoknál) m3 38.6 44.2 49.7 55.2 29.8 38.4 38.1 44.7
5 Talajcsere (alaptestenként) m3 7.8 5.9
6 Cölöpösszefogó gerenda (alaptestenként) m3 3.1 2.4
7 Cölöpfej visszavésés (alaptestenként) m3 0.18 0.18
8 Tükörkészítés (alaptestenként) m2 5.2 4.0
9 Szerelőbeton (alaptestenként) m3 0.52 0.40

10 Sávalap/talpgerenda betonozás m3 33.6 38.4 43.2 48.0 25.9 31.7 33.1 38.9
11 Földvisszatöltés, teregetés m3

12 Tereprendezés m2 1612 2356 2236 3268 1170 1718 1725 2531
13 Homokos kavics ágyazat m3 241.8 353.4 335.4 490.2 175.6 257.6 258.7 379.7
14 Előregyártott tartószerkezeti váz építése db
15 Perlitbeton hőszigetelés a tetőn m3 100.8 151.2 141.1 211.7 72.6 108.8 108.8 163.3
16 2 réteg bitumenes lemez vízszigetelés a tetőn m2 1440 2160 2020 3020 1040 1560 1560 2340
17 Lejtbeton m3 72.0 108.0 100.8 151.2 51.8 77.8 77.8 116.6
18 Neoacid szigetelő fólia a tetőn m2 1440 2160 2020 3020 1040 1560 1560 2340
19 Attika, illetve párkánybádogozás m 168.0 192.0 216.0 240.0 129.6 158.4 165.6 194.4
20 Kitöltő falazat m3 79.8 91.2 102.6 114.0 64.8 79.2 82.8 97.2
21 Belső csapadékvíz elvezető (ejtő)csövek m 65.6 98.4 82.0 123.0 51.6 77.4 68.8 103.2
22 Ágyazati réteg helyreállítása m3 48.4 70.7 67.1 98.0 35.1 51.5 51.7 75.9
23 Alapvezetékek (víz, szennyvíz, csapadék)
24 Védőbeton (alaplemez alatt) m3 72.0 108.0 100.8 151.2 51.8 77.8 77.8 116.6
25 2 réteg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés m2 1440 2160 2020 3020 1040 1560 1560 2340
26 Aljzatbeton m3 72.0 108.0 100.8 151.2 51.8 77.8 77.8 116.6
27 Monolit vasalt padlólemez to 8.6 13.8 12.1 18.1 6.2 9.3 9.3 14.0
28 Helyszini monolit betonlemez m3 216.0 324.0 302.4 453.6 155.5 233.3 233.3 349.9
29 Bazaltbeton üzemi padló m2 1440 2160 2020 3020 1040 1560 1560 2340
30 Dilatációs hézagok képzése m 600 300 840 1260 432 648 648 972
31 Felbeton (közbülső szint) m3 14.4 21.6 14.4 21.6 51.8 77.8 77.8 116.6
32 Lépcső zsaluzás m2

33 Lépcső vasszerelés to
34 Lépcső betonozás m3

35 Belső válaszfalak m2 319.2 364.8 410.4 456.0 259.2 316.8 331.2 388.8
36 Épületgépészeti hálózatok, szerelések
37 Belső vakolat m2 1277 1459 1642 1824 1037 1267 1325 1555
38 Mészfestés m2 3780 4930 4940 6380 3680 5070 5160 7070
39 Belső nyílászárók elhelyezése db 24 32 28 36 24 32 28 36
40 Külső nyílászárók elhelyezése Fekvő panel db 162 186 210 234 130 162 166 198

Álló panel 216 248 280 312 152 184 200 232
41 Ablak/párkány bádogozás Fekvő panel m 324.0 372.0 420.0 468.0 247.2 304.8 319.2 376.8

Álló panel 216.0 248.0 280.0 312.0 152.0 184.0 200.0 232.0
42 Kötőgerendák üvegpallók alatt to
43 Üvegpallók m2

44 Kapuszerkezetek db
45 Épület körüli járda m2 172.0 196.0 220.0 244.0 133.6 162.4 169.6 198.4
46 Állványozás m2 10248 11712 13176 14640 8035 9821 10267 12053

Mennyiségek a 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 tételeknél az épületterveknek megfelelően

K2 K4 K5

Épület

n

k

Kehelyalap

"A" "B"

2 3 2 3Tevékenység

24.0 24.0 24.0
25.9 15.3 16.9

9.4 6.5 7.9
3.7 2.6 3.2

0.18 0.18 0.18
6.2 4.3 5.3

0.62 0.43 0.53

A 3. és 4. tételnél szereplő mennyiségek alapján

Épületterv szerint

34.6
0.55
6.92

69.2
1.11

13.84

2.30 3.45

2 2
230.4 245.6


