Az építési helyszín berendezésének tervezése

Az építőipar jellegzetességei

· A termék helyhez kötött

· Nincs fedél felettünk

A létesítmények jellege

· Pontszerű 

· Vonalas

A térbeni organizációval kapcsolatos feladatok

· Organizációs térképvázlat (1:1000, 5000)

Áttekintő információk az építési terület földrajzi környezetéről

· A megközelítés lehetőségei –anyagellátás, szállítás,

· utak, ideiglenes utak létesítésének lehetőségei,

· vasúti kiszolgálás lehetősége,

· anyagnyerőhelyek,

· víz- és energiaellátás

· víznyerési lehetőségek,

· hálózatról,

· nyíltvízről,

· fúrt kútról

· elektromos energia

· kisfeszültségű,

· középfeszültségű hálózatok

· Vázlatos organizációs elrendezési terv (1:500, 1:1000)

A konkrét építési területen elhelyezendő, az építést kiszolgáló elemek elhelyezkedését ábrázoló, nagyvonalú vázlatos terv.

Vázlatosan tartalmazza az építési területen 

· Az épülő létesítmény kontúrjait,

· A szállítási utak nyomvonalát,

· A nagygépek elhelyezését (pl. daru),

· A segédüzemek helyét,

· A tárolóterületeket, raktárakat és 

· A felvonulási épületeket.

· Részletes organizációs terv (1:100, 1:500)

Az építési területen elhelyezkedő, az építést valamilyen módon kiszolgáló létesítmények kialakítását részletesen kidolgozva tartalmazza.

· A nagygépek és kapcsolódó elemeinek pontos elhelyezkedését,

· A segédüzemeket belső kialakításukkal,

· A raktárakat, raktári területeket funkciójukkal megjelölve,

· A felvonulási épületek részletes terveit,

· Az úthálózat és a leálló rakodó sávok pontos méreteit,

· Az energiaellátással kapcsolatos berendezések (trafó),

· A vezetékek elhelyezésének és a térvilágítás terveit,

· A vízellátással kapcsolatos létesítmények kialakítását, vezetékeinek nyomvonalát, a víznyerőhelyeket,

· A felszíni vizek elvezetését,

· A szennyvizek elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos létesítményeket.

· Organizációs állapottervek

Az építés fő fázisaiban a területen elhelyezkedő főbb felvonulási létesítményeket, gépeket, tárolandó anyagokat az építés jellemzőinek figyelembevételével tartalmazza, a vázlatos, vagy a részletes organizációs terv kidolgozási mélységének megfelelően. 

· Munkafolyamatok elrendezési terve (1:100, 1:50)

Az egyes kiemelten bonyolult munkafolyamatok esetében részletesen tartalmazza a munkafolyamatnál alkalmazott eszközöknek, anyagoknak elhelyezését, ezek mozgatását (jellemzően emelési munkák esetén készül).

Az építési helyszín berendezéseinek elemei

· Építmény

· Nagygépek

· Segédüzemek

· Raktárak, rakterületek

· Az építés irányítás helységei

· A szociális ellátás létesítményei, helyiségei

· Úthálózat

· Elektromos hálózat

· Vízhálózat

· Felszíni vízelvezetés –csatorna

Az elemek egymáshoz való viszonya

[image: image1.wmf]Bels

ő zóna

Közbens

ő zóna

Küls

ő Zóna


ÉPÍTMÉNY

· Jellege

· Pontszerű –telepített „fix” erőforrások

· Vonalas –a folyamatokat végző erőforrások térben eltérő helyen

Az építés tartama

· Rövid –kis költségű, igénytelen

· Hosszú –magasabb kiépítettségű, jobb infrastruktúra

Az építményen folyó munkák fajtáinak változási sebessége, az építési állapotok
TELEPÍTETT NAGYGÉPEK

Daruk (toronydaruk)

· A bedaruzott terület nagysága

· Több daru egymáshoz való viszonya

· Gém magassága

· Gém hatásos emelési területe
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· Daru szerelhetősége

· Alapkeret rögzítése

· Gém szerelése –kifektetés

· Kúsztatás –autódarus szerelés

· Daruzott területre eső egyéb létesítmények

Építési anyagfelvonók

· A feladás helyének megválasztása

· Az épületbe való beadás hosszú időn keresztül való biztosítása

Egyéb nagygépek

· Az elfoglalt terület mértékének felmérése (pl. szádfalverő), az egymás mellett elhelyezkedő folyamatok térbeli viszonya (ld. féléves feladat: szádfalverés, szádfal előtt föld fejtése)

· A gép kiszolgálásához szükséges terület, illetve a gép által kitermelt anyag elhelyezéséhez szükséges terület nagysága (pl. pontalapok földkiemelése, alaptest elhelyezés, földvisszatöltés).

SEGÉDÜZEMEK

Jellemzően jelentős az építési helyen kívüli feladatvégzés, csak kisebb mennyiségű munka marad a helyszínen.

Elviekben előfordulhat 

· Ácstelep

· Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)

· Betonüzem

· Előregyártó telep

· Mész- és habarcsüzem

Üzemként nem, csak speciális raktárakként jelennek meg a 

· Csőszerelő

· Villanyszerelő

· Klíma és légtechnikai szerelő

· Bádogos „műhelyek”.

Ma már nem jellemző az asztalos, szigetelő, festő-mázoló üzem.

ÁCSTELEP

· Jelentősége a zsalurendszerek elterjedésével csökken.

· Előfordulását növeli a „fantázia dús” építészeti tervek terjedése.

Jellemző munkahelyi ácstelep


[image: image4.wmf]Bontott anyag

Új anyag

Zsinórpad

Vágás

Tárolás

Szabás, szerelés

Kész anyag

6-10

6-10

4-6

8 (15-20)


Tárolás

Alátét elemeken (pl. beton), szellőztetve

· Fűrészárú (6 m)

· Gömbfa (ritkán!) (4-10 m)

Vágás

Fedett szín alatt

· Szalagfűrész

· Körfűrész (elhelyezése úgy, hogy minden méret szabható legyen)

Szerelés

Zsinórpad

Kész elemek tárolása

Közművek

· Elektromos energia –földkábel

· Vízellátás –tűzcsap

Út- és térburkolat –szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás
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Kerítés

VASTELEP

A központi betonacél üzem a jellemző.

Munkahelyi vastelep
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Tárolás

Szállítás

· Szálban (12 m) egyenesen

· Szálban hajlítva

· Tekercsben

Raktározás

Átmérőként és minőségenként elkülönítve

Vágás-hajlítás

Vágógép(ek), hajlítógép

· Soros

· Átlapolt

Szerelés

Asztalokon

Armatura tárolás

Földön

Fa staflikon

Közművek

· Elektromos energia –földkábel

· Vízellátás –tűzcsap

Út- és térburkolat –szemcsés anyag vagy egyéb sármentes megoldás

Kerítés nem kell.

Megközelítés
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BETONÜZEM

Nem jellemző, ha mégis, kis teljesítményű beton telep, általában csillag rendszerű.

ábrát l. jegyzetek

Funkcionális részei 

· Keverőgép, állvány, adagolófal

· Cementsiló(k)

· Csillagdepónia

Közművek

· Elektromos energia: nagy áramigény, lehetőleg önálló ágon táplálva.

· Vízellátás: nagy pillanatnyi fogyasztás

Út- és térburkolás

· Megközelíthető csillagdepónia –körbejárható

· Cementfogadás megoldása –leállási lehetőség

· Mixer kiszolgálás –keverő állvány magasság

· Depónia alatti burkolat

RAKTÁROZÁS

Befolyásolja

· Az építési helyszín jellege, helye (ld. Belváros)

· Az anyag felhasználásának üteme

· A szállítási tartalékidő mértéke

· Beszerzés megbízhatósága

· Pénzügyi kondíciók

· A tárolandó mennyiség abbszolut értéke

Tárolási norma

F=(V/n)*k   ahol

F
helyszükséglet (m2)

V
tárolandó anyagmennyiség (termékegység)

n
tárolási norma

k
a kieső, de a tároláshoz szükséges területek miatti növelő tényező

Raktárak

· zárt

· nyitott színek

· nyílt rakterületek

· különleges raktárak

Zárt raktárak

· jellemzően konténerek,

· esetleg szerelt épületek, vagy 

· a meglévő épület elkészült részei.

Nyitott színek

ideiglenes építmények (körülkerítve!)

Nyílt rakterület

burkolva és/vagy kerítve

Különleges raktárak

Különféle biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások

FELVONULÁSI ÉPÜLETEK

Építésirányítás – szociális helyiségek

· Konténer

· ideiglenes szerelt építmény

· meglévő épület elkészült részei

Építésirányítás

· munkahelyek

· tárgyalók

Öltöző – étkező

létszámtól függő méretben

· konténer

· lakókocsi

· esetleg szerelt épület.

Mosdó – wc

· mosdó (ha van) mint előző

· wc

· konténerbe ill. szerelt épületbe telepített

· csatornaszemre felállított

· mobil

IDEIGLES UTAK
Az építés minden fázisában biztosítani kell a közlekedés lehetőségét, ha nem is épül meg az ideiglenes út!

Vízszintes vonalvezetés

· egynyomú

· körbejárható

· az építési területre egy zárható, ellenőrzött bejárat

· megfordulás fordulókban, szükség esetén Y fordulóban

· jármű forgalomtól függő Rmin (általában 12-14m)

Keresztmetszeti kialakítás

· nyomszélesség 

· egy nyom esetén 3 m

· két nyom esetén 5.5-6 m

· leálló 2.5m

· nyombővítés (!)

Magassági vonalvezetés

Pályaszerkezet

(Telepítés tartóssága)

· szemcsés anyag

· cement stabilizáció

· útpálya elemek

· (végleges úthálózat)

ELEKTROMOS ENERGIA ELLÁTÁS
Energia igény
Energia beszerzés lehetőségei
· kisfeszültségű (0,4 kV)

· középfeszültségű (10-35 kV)

A hálózat kialakítása

· légvezeték

· földkábel

A hálózat elemei

· transzformátor

· fogyasztásmérő

· főkapcsoló

· elosztó hálózat

Csatlakozás a hálózatra

· motor csatlakozókkal

· csatlakozó szekrényekkel
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