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TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
 
Kedves Hallgatónk ! 
 
E félévben olyan tananyag tanulmányozását folytatja az Szerkezet/Építés kivitelezés - vállalkozás című 
tantárgy keretében, amely jelentős elméleti anyaga mellett igen nagymértékben kapcsolódik az építőipari 
gyakorlathoz és átvezeti Önt a diploma megszerzése utáni feladataihoz. Azok, akik a Tanszéken kívánnak 
diplomatervet készíteni, a kötelezően választható- és a fakultatív tárgyak felvételével e tárgycsoportban 
a diplomatervezési időszak végéig jelentős – építés kivitelezéssel kapcsolatos - ismeretet sajátíthatnak el. 
 
Elméleti ismereteiket e félévet követő nyáron mindenki számára kötelező négyhetes technikusi gyakorlat 
egészíti ki, melyről a következő félév első hetéig külön tanulmányban kell beszámolniuk. (5 éves képzés) 
 
Jelen félévben a hálótervezés, a beruházás szervezés, a költségvetés- és árképzés, valamint a mérnök-
gazdasági számítások témaköreinek alapelemeivel ismerkedhetnek meg. Szeretnénk, ha a tárgy keretein 
belül az oktatók, és hallgatóik között szoros munkatársi kapcsolat alakulna ki, ami feltételezi az előadá-
sok, illetve kiscsoportos foglalkozások folyamatos látogatását, valamint a Tanszék tantárgyi követelmé-
nyeinek és a Kari Tanulmányi- és Vizsga-rendszabályokban foglaltaknak kölcsönös figyelembevételét.  
 
A tárgy kiscsoportos óráin részben új anyagot közlünk, részben az előadásokon (5 éves képzés) elhang-
zott, illetve jegyzetben kiadott anyagot gyakoroljuk be. Az órák látogatását folyamatosan ellenőrizzük. 
Aki a kari TVSz-ben foglaltakat meghaladó mértékben hiányzik, illetve elégtelen félévközi munkát vé-
gez, a félévvégi aláírásra nem tarthat számot. Kérjük hallgatóinkat, hogy esetleges betegségből adódó 
távolmaradásukat a felgyógyulástól számított egy héten belül orvosi igazolással gyakorlatvezetőiknél 
igazolják. 
 
A félév során elsajátított ismereteikről a félév végén vizsgán kell számot adniuk. A részben ez alapján 
megállapításra kerülő érdemjegybe beszámításra kerül félévközi gyakorlati munkájuk eredménye is. 
( I. feladat 5 %;  II. feladat 5 %;  III. feladat 40 %; Vizsga 50 %  hozzávetőleges súlyszámmal ) 
Tekintve, hogy az építőipari vállalkozás területén (is) a határidő minősíti a teljesítést, a rész- és véghatár-
idők betartását az egyéni Házi Feladatok értékelésében figyelembe vesszük. A házi feladatok beadási 
határidejét a mellékelt órabeosztás tartalmazza. A rész-határidőre el nem készített feladatok pótlására két-
két hét pótlási időszak áll a hallgatók rendelkezésére a megadott rész-határidőket követően. Az a hallgató, 
aki valamely feladatát póthatáridőre sem készíti el, félévvégi aláírásra nem tarthat számot, vizsgára nem 
bocsátható! 
 
Órarenden kívül, konzultációs céllal, a kiscsoportos foglalkozásokon ismertetésre kerülő-, illetve dolgo-
zószobájuk ajtaján feltüntetett időpontokban állnak oktatóink a hallgatók rendelkezésére. 
 
Budapest, 2010. szeptember 06. 
 
 
             Dr. Vattai Zoltán 
                 egyetemi docens 
                     tárgyfelelős 



ÓRABEOSZTÁS 
 

A., ELŐADÁSOK (5 éves képzés)                      Minden páratlan héten, Hétfőn, 1215-1400, Ka63.  
 

1., Költségvetés és árképzés    IX. 06. 
2., Vállalatba adás (Közbeszerzés)   IX. 20. 
3., Gráf-technikai alapfogalmak, hálózatok  X. 04. 
4., Időelemzés, értékelés, CPM    X. 04/18. 
5., Időtervezés, modellezés, MPM   X. 18. 
6., Mérnök-gazdasági számítások   XI. 15. 
7., Döntéstámogató módszerek    XI. 29. 
 
 

B., KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK  Kedd  Csütörtök 
 

1., A félév ismertetése, Költségvetés   IX. 07.  IX. 09. 
2., Költségvetés / árképzés – I.    IX. 21.  IX. 16. 
 ( Költségvetés / árképzés feladat kiadása ) 
3., Költségvetés / árképzés – II.    IX. 28.  IX. 23. 
 ( Költségvetés / árképzés feladat beadása ) 
4., Közbeszerzési eljárás / versenytárgyalás – I. X. 05.  IX.30. 
 ( Ajánlati felhívás feladat kiadása ) 
5., Közbeszerzési eljárás / versenytárgyalás – II. X. 12.  X. 07. 
 ( Ajánlati felhívás feladat beadása ) 
6., Tevékenység-élű hálók ( kispéldák )   X. 19.  X. 14. 
 ( Hálós időtervezési feladat kiadása / Kispéldák )            
7., Tevékenység-csomópontú hálók I.   X. 26.  X. 21. 
 ( kispéldák, feladat előkészítés, konzultáció ) 
8., Tevékenység-csomópontú hálók II.   XI. 02.  X. 28. 
 ( feladat előkészítés, konzultáció )        
9., Erőforrás tervezés, gazdasági értékelés  XI. 09.  XI. 04. 
 ( Konzultáció  ) 
10., Konzultáció      XI. 16.  XI. 11. 
11., Konzultáció ( Mérn.gazd.szám.)   XI. 23.  XI. 18. 
12., Konzultáció ( feladatbeadás )   XI. 30.  XI. 25. 
13., Konzultáció ( feladatbeadás )   XII. 07 XII. 02. 
14., Konzultáció ( feladatbeadás )       -  XII. 09. 
 

Feladatbeadás utolsó időpontja:    2010. XII. 10. (Péntek) 1200 K.II.17. (Tanszék) 
Itt hívjuk fel hallgatóink figyelmét, hogy a TVSz szellemében, ha egy hallgató valamely házi feladatát 
B.Sc.: 2010.12.17-ig, illetve Építő2000: 2010.12.23-ig nem adja be (2010.12.10-ét követően már csak i.v. 
jelleggel ), féléve érvénytelen, aláírásra nem tarthat számot ! 
 
Kötelező irodalom: 
 

1., Dr. Gyulay Judit  Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások   
     folyamatában (J85004) 
2., Takács - Dr. Neszmélyi ..  Építéskivitelezés – szervezés (tanszéki kiadásban) 
3.,        Dr. Vattai Zoltán Kötetlenül a hálós időtervezési technikákról (elektronikus jegyzet, 

letölthető a tanszék honlapjáról) 
 

Ajánlott irodalom: 
Dr. Hajdú – Dr. Klafszky, Hálótervezési technikák az építések tervezésében és irányításában (J85005) 
Batran – Bläsi – .., Építőipari technológiák, B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Bp., 1999 (ISBN9638493283) 
Kakukné – .., Pénzügyi ismeretek (jegyzet), Építőipari műszaki ellenőri szakképzés, Terc Kft., Bp., 2001 


