
















































Vizsgakérdés:

Hasonlítsa össze és elemezze az építési projekt hagyományos, kulcsrakész és

menedzsment típusú szervezeti formáit. /Procurement system/

Térjen ki arra, hogyan osztja meg az építtetõ a tevékenységet, felelõsséget és kockázatot

a projekt résztvevõi között!

1. Kapcsolati sémák /Trad., Turnkey, CM, MC, PM/

2. Átfutási idõ-vonzatok, egymásutáni és átlapoló  folyamatok, az ezzek összefüggõ

pénzügyi kockázat.

3. Az építési menedzsment 4+1 feladata a CM kapcsolatban, díjazás

4. A szerzõdõ menedzsment felelõssége és kockázata az MC kapcsolatban

Dr.Gyulay Judit


