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A TERVEZÉS FŐBB LÉPÉSEI

1.  Építési feladat felbontása, tevékenységlista létrehozása

2.  Munkafolyamat elemzés, erőforrás hozzárendelések

3.  Technológia összeállítása (elvárások, feltételek)

4.  Erőforrásmenedzsment megfontolások beépítése

5.  Időelemzés (hálós számítások)

6.  Eredmények értékelése (elfogadás / javítás / új koncepció)
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