Budapesti Miszaki Egyetem NEBV: it
Epitéskivitelezési Tanszék épitdmeérnok hallgato

FELADATLAP

Egy éplld lakotelep kbzmivezetékeinek elhelyezéséhez kozmialagit épitése valt szilkségessé. Nyitott épitési modot kell
alkalmazni, a kézmQalagutat monolit vasbeton falakkal, eldregyartott fodém panalekkel kell épiteni. A még beépitetlen
terlileten (A szakasz) a munkagodrot rézsas foldkiemeléssel kell elkésziteni, a mar beépitett részen (B szakasz), mivel
nincs elég hely, szadfalas technologiat kell alkalmazni. A kézmaalagut felsd szintje a terepszinttdl 0,50 m-re helyezkedik el.

|.,Feladat :
Készitse el
........... tipusu ... mhossz( .......... m széles
........... tipusu ... mhossz( .......... m széles
........... tipusu .......... m hosszu .......... m széles

a rajzon és a tablazatban megadott kozmdlalagut épitésének gépesitési és munkamenettervét, valamint a munkahelyi
berendezés vazlattervét.
Il.,Elkészitendd feladatrészek :
a munkafolyamatok képzése és azok sorrendjének dsszeallitasa
. munkafolyamatok mennyiségeinek meghatarozasa
. él6munkaigény szamitasa
. géplancok dsszedllitdsa (munkafolyamatonként)
. munkak id6beni Gitemezése (munkamenetterv ciklogrammos formaban)
. munkaer6terv
. géputemterv
8.gépek jellemzd munkahelyzeteinek, és az épitési helyszin bemutatisa alaprajzban és nézetben
a kovetkezd technolégidkra : ...................

N~NouAwNER

9.mdleiras, dsszefoglald értékelés /a megoldasok indoklasaval és szamitasokkal/
I1l.,Kiindulasi adatok :
a. foldmunka :
- talaj(réteg)furasokkal megéllapitottak, hogy a talajvizszint a felszin alatt 4 m-re van, igy viztelenitésrdl nem
kell gondoskodni

- fejtési osztaly .......
b. vasszerelési munkak :

- kbzponti telep van / nincs
c. betonozasi munkak :

- kbzponti keverdtelep technikai teljesitménye : 15-18, 20, 28-30, 45, 55-65 m3/6
- a keverdtelep napi munkaideje: 8,10,16,20 6

- akozponti keverdtelep teljesitményét nem sziikséges kihaszndlni, mert mas épitkezések betonellatasa is torténhet

innen
d. technolégiai szerelés:
- az alagutba kerild vezetékek szerelését alvéllalkozok végzik, kiknek kapacitésa .......... fm/nap.
IV., Programozasi feltételek :
- torekedni kell a munkasok folyamatos foglalkoztatasara
- fontos a gépek minél jobb kihasznalasa és az élémunka csokkentése
V., Feladat kiilalakja :
- arajzokat a rajzlapon ceruzaval vagy szamitdgéppel kell elkésziteni, Ggy, hogy az 6sszetartoz6 tervrészletek
egy lapon legyenek
- a mlszaki leirast a szamitasokkal A4-es papiron, kell beadni
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KOZMUALAGUT EGY FOLYOMETERERE ESO MENNY ISEGEK
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Folyamatok
150 1,60] 1,70 1,80 1,90 2,00] 2,10 2,20 2,30] 2,40| 2,50 2,60 2,70] 2,80 2,90/ 3,00
A Munkagddor kiemelése|m3 | 23,18 25,27] 27,46| 29,73| 32,10{ 34,56] 37,10| 39,73| 42,46| 45,27| 48,17| 51,16 54,24| 57,41] 60,67| 64,02
Foldvisszatoltés m3 [ 15,83| 17,14| 18,49 19,90| 21,35| 22,86| 24,41 26,01| 27,66| 29,37| 31,12[ 32,92| 34,77| 36,66 38,61| 40,61
B Egyoldali szadfalverés |[m2 | 3,59 3,77| 3,96| 4,14| 4,32] 451| 4,69| 4,87 506| 5,24| 542| 561 579| 597| 6,16/ 6,34
Egyoldali szadfalkihizalm2 | 3,84 4,04| 4,24| 4,44| 4,64 4,84| 5,04 524| 544| 564| 584| 6,04 6,24| 6,44| 6,64 6,84
Munkagddor kiemeléselm3 | 12,61 13,65| 14,74| 15,86| 17,02| 18,23] 19,47| 20,76 22,08| 23,44| 24,85| 26,29 27,78| 29,30| 30,86| 32,47
Foldvisszatoltés m3| 5,27| 552| 577| 6,02 6,28 6,53| 6,78 7,03| 7,29| 7,54 7,79 8,04 8,30 8,55[ 8,80[ 9,06
A Tukor készitése m2| 3,48| 3,61| 3,75 3,88] 4,01| 4,15 4,28 4,41 455| 4,68 4,81 4,95] 5,08/ 5,21| 535[ 548
és Agyazat készitése m3| 0,55 0,57 059| 0,61 0,63] 0,65/ 0,67| 0,69 0,71 0,73 0,75/ 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85
B Aljzatbeton készitése |m3| 0,16/ 0,17 0,18] 0,18] 0,19 0,20] 0,21] 0,22 0,22 0,23] 0,24 0,25 0,26] 0,26] 0,27 0,28
Szigetelés az aljzaton [m2 | 2,28| 2,41| 255/ 2,68 2,81] 2,95 3,08/ 3,21| 3,35] 3,48| 3,61 3,75| 3,88] 4,01| 4,15] 4,28
Szigetelés a fodémen [m2 | 2,28| 2,41| 255/ 2,68 2,81] 2,95 3,08/ 3,21| 3,35| 3,48| 3,61 3,75| 3,88 4,01| 4,15] 4,28
Egyoldali falszigetelées |/m2 | 2,37 2,52| 2,67| 2,82 2,97 3,12| 3,27| 3,42 3,57| 3,72| 3,87| 4,02 4,17| 4,32] 4,47 4,62
Szig.védd beton aljzatolm3| 0,10| 0,11] 0,21 0,12 0,13] 0,13] 0,24 0,15 0,15 0,16 0,27 0,17] 0,18] 0,19 0,19] 0,20
Szig.védd beton f6dém¢m3 | 0,11 0,12| 0,13 0,13] 0,14| 0,15 0,15 0,16] 0,17] 0,17 0,18 0,19] 0,19] 0,20 0,21 0,21
Fenéklemez zsaluzdsa |m2 | 0,50 0,53| 0,57 0,60( 0,63] 0,67| 0,70] 0,73 0,77 0,80] 0,83 0,87 0,90| 0,93] 0,97 1,00
Fenéklemez vasszerelé|to 0,05| 0,05/ 0,06] 0,06| 0,07] 0,08 0,09 0,10/ 0,11 0,22 0,13] 0,14] 0,15 0,16] 0,17] 0,18
Fenéklemez betonozas|m3| 0,50 0,57| 0,64| 0,72 0,80 0,89] 0,98 1,08 1,18] 1,28] 1,39 150 1,62| 1,74 1,87 2,00
Egyoldal falzsaluzat m2 | 2,07 2,20 2,34 2,47| 2,60| 2,74 2,87 3,00 3,14| 3,27| 3,40 3,54| 3,67| 3,80 3,94 4,07
Egyoldal falvasszerelés|to 0,04 0,05 0,06| 0,06| 0,07 0,08 0,09] 0,09 0,10 0,11} 0,12 0,13] 0,14 0,15 0,16] 0,18
Egyoldal falbetonozas |m3| 0,44 0,50| 0,56] 0,63| 0,70 0,78] 0,86] 0,94 1,03| 1,12] 1,22] 1,31 1,42| 152| 1,64 1,75
Fodém elhelyezése to 1,31 1,48] 1,66] 1,85/ 2,05] 2,26] 2,48| 2,71 2,95 3,20| 3,46| 3,73 4,02] 4,31] 4,61 4,92
Egyoldali szig.védo fal |[m2 | 2,37 2,52| 2,67| 2,82 2,97 3,12| 3,27| 3,42 3,57 3,72| 3,87| 4,02 4,17 4,32| 4,47| 4,62
A tipusl szakasz B tipusii szakasz
Vbfa C16-16/KK — 5 cm véddbeton - Vbfd C16-16KK — 5 cm véddbeton
11tg, vastaglemez srigetdlés | 1ng vastaglemez igetdés [ 1. vesteglemez rigetelés | 11 vastegjemer sigetelés
;Tmb;f'szﬁ:cs | Egy. vb. fodém (z=1m) L ;H;nb:ga:;ar?;cs - E;‘yg' b zs"“ [9:12:
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{— Vb. lemez C16-32/KK |~ Vb lemez C16:32KK






