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Munkafolyamatok, technológiákMunkafolyamatok, technológiák
Helyszín berendezése ésHelyszín berendezése és

mûködésemûködése
2002.október 28. Hétfõ

2002.október 31. Csütörtök ( konzultáció )

2002.november 4. Hétfõ

E lõadó: Takács Ákos egy.adj.
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M É R N Ö K I R E N D S Z E R  A L A P J A : AM É R N Ö K I R E N D S Z E R  A L A P J A : A

F O L Y A M A TF O L Y A M A T
( és a tudás atyja az ismétlés! )( és a tudás atyja az ismétlés! )

Mirõl beszélünk:Mirõl beszélünk:

• A z  ép í té s -szere lés i  fo lyamat  mely ik  szakaszáró l

• Fõ v izsgálat i  i rányunk: a  s z e rzõdés  s ze rû  tel jes í tés
fe l téte le inek megteremtése

• E nnek feltétele:
– A  mûs z a k i  ta r ta lom prec í z  meg i smerése

– A  tevékenységek  mûszak i  fe l té te l rendszere  meg i smerése

– A  tevékenységek  i dõbe l i ségének  he l yes  megte rvezése

– A  tevékenységek  f inansz í rozásának  h ibá t lan  megtervezése

– A kor lá tok i smeretében a he lysz ín i  munkák fe l té te le inek
m e g te remtése  é s  a  munkák  s ze r ve zése
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E m lékeztetésE m lékeztetés

• A  fo lyamat é rinte tt s z a ka s z a

• N e m  m i ta lá l tuk fe l  a spanyolv iaszt (sem)
> tis z teljük  az  ép í té s z /m é rnök e lõdök
tevékenységé t, é s  aho l lehe t, tanul junk
tõ lük (  néhány mazso la )

• É s  a zok ró l, ak ik  a  munkát végz ik (fõleg)
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M it is  ép í tünk?

Gazdasági ág Beruházási érték Gazdasági ág
2 000 részesedés

[ folyó áron, millió Ft ]
Mezõgazdaság, vad-, erdõgazdálkodás 76 759 2,711%
( Agriculture, hunting and forestry )
Halászat 961 0,034%
( Fishing )
Bányászat 9 466 0,334%
( Mining and quarrying )
Feldolgozóipar 810 849 28,634%
( Manufacturing )
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, és vízellátás 191 025 6,746%
( Electricity, gas, steam and water supply )
Építõipar 60 208 2,126%
( Construction )
Kereskedelem, javítás 224 337 7,922%
 ( Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, 
motorcycles and personal and household goods )
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 32 277 1,140%
( Hotels and restaurants )
Szállítás, raktározás, posta, távközlése 391 587 13,829%
( Transport, storage and communication )
Pénzügyi tevékenység 55 620 1,964%
( Financial intermediation )
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 593 334 20,953%
( Real estate, renting and business activities )
Közigazgatás, védelem, kötelezõ társadalombiztosítás 142 500 5,032%
( Public administration and defence, compulsory social 
security )
Oktatás 63 454 2,241%
( Education )
Egészségügy, szociális ellátás 54 383 1,920%
( Health and social work )
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 124 970 4,413%

( Other community, social and personal service activities )

Összesen 2 831 730 100,000%

Forrás: Központi Statisztikai
Hivatal évkönyve 2000

Mint látható, a beruházási
érték ~ 2.831 mrd Ft, ennek
az építés-szerelés ~ 1/3-a,
970 mrd Ft volt
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A  „te rmék” é s  „ü z e m ”

Az építési – szerelés , mint a nemzetgazdaság adott alágazata ipari
tevékenységnek számít, azonban  sajátosnak tekintheto, mivel a divatos
marketing felfogás szerinti „„termterméékk”” alapvetoen egy meghatározott helyhez
kötött, és ez a hely a leheto legritkább esetben azonos csak a terméket eloállító
piaci szereplo bázis helyszínével. Ahogy nincs a világon két egyforma
embertársunk, úgy nincs knincs kéét egyforma t egyforma ééppííttéési helyszsi helyszíín semn sem.

 

Kétségtelen, a feladatok bizonyos mértékig „tipizálhatók”, és ez lehetoséget kínál az
adott projekt közremuködoi számára hogy az új feladat elvégzésére
elokészülhessenek. A termék eloállításához azonban a projekt helyszínét elo kell
készíteni, és a helyszínen ki kell alakítani a termék eloállítás alkalmas feltételeit,
azaz lléétre kell hozni az tre kell hozni az „„ééppííttooipari ipari üüzemetzemet””..
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TerminológiaTerminológia
A felvonulfelvonulááss kifejezés helyett a szakmában találkozhatunk az ééppííttéésisi

helyszhelyszíín eln elookkéészszííttééss megfogalmazással,  sot a lakhatást elokészíto lakberendezés
fogalmából származtatható helyszhelyszíínberendeznberendezééss elnevezéssel is. Egyes ajánlattevok
rendszeresen alkalmazzák az ideiglenes hideiglenes háállóózatok zatok éés ls léétestesíítmtméényeknyek elnevezést is, mint
látni fogjuk, nem mindig alaptalanul. A felvonulás fogalomkörének azonosítására a
szakmában elterjedt az általam kissé misztikusnak tartott organizorganizáácicióó kifejezés is. Az
organizáció azonban egyrészt kevesebb, másrészt több mint a felvonulás. Kevesebb, mert
leginkább a konkrét fizikai valójukban megjeleno tevékenységek szervezését takarja –
mint angol megfeleloje, az organisation /szervezés szó is mutatja - magukat az anyagokat,
eszközöket, építményeket azok adott helyhez kötöttsége okán csak mint a szervezési
feladat tárgya kezeli, így a folyamat e szakasza szempontjából kissé hézagos azonosítás.
Több, mert az organizációs nem csak a felvonulás idoszakára, hanem a teljes helyszíni
tevékenység szervezésére értelmezendo, az ideiglenesnek tekintett hálózatok és
létesítmények létrehozása mellett a projekt tárgyát képezo épület, építmény
megvalósítási fázisait, a kivitelezési munkák szervezését is jelenti.
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SzakaszolásSzakaszolás
 

-         1. építési helyszín és környezetének megismerése

-     2. felvonulás elokészítése ( általában nem helyszínen végzett tevékenység, például
tervfelülvizsgálat, egyeztetések, stb.  )

-         3. felvonulási hálózatok és építmények engedélyezése

-         4. munkaterület  átadás – átvétele

-         5. ideiglenes hálózatok és építmények kiépítése , telepítése

-         6. felvonulási hálózatok és építmények üzemeltetése

-        7. a felvonulási hálózatok és építmények szükség szerinti átszervezése, bovítése,
vagy részleges visszabontása

-         8. elvonulás

-        9. a felvonulással összefüggo utólagos, rendszerint már nem helyszínhez, de
többnyire projekthez kötodo tevékenységek (anyag, eszköz, építmény karbantartás,
javítás, felújítás vagy értékesítés )
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Jogi és mûszaki szabályozásJogi és mûszaki szabályozás
 

-         1. Ptk. a  Polgári Törvénykönyvrol szóló, többször módosított   1959.évi IV: törvény
100. § A tulajdonos a dolog használata sor án köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen

szomszédjait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

 101. § (1) A tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más megfelel o
r ögzítésrol ne gondoskodnék.

102. § (1) Ha közérdeku munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyuj tése, az ágak és

gyökerek eltávolítása cél j ából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére val ó

bel épést megengedni.

(2) A tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben ez a földj én való építkezéshez, bontási,

átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.

277. § (1) A szerzodéseket tartalmuknak megfelel oen, a megszabott helyen és idoben, a megállapított mennyiség, minoség és

választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetoleg a

szerzodésben kikötött vagy egyébként a szerzodéskötéskor a kötelezett által ismert célnak megfelel oen lehessen felhasználn i .

 A 345.§ a felvonul ási tevékenység szempontjából   egy lényeges elvárást r ögzít. Ennek értelmében aki veszélyes tevékenységet

végez, és ennek keretében másnak kárt okoz,  köteles a kárt  megtér íteni, és ráadásul ebben a tekintetben a kár tér ítés kizárása,

vagy korlátozása semmis. A kár térítési követel és három év alatt évül el a Ptk. szerint
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Jogi és mûszaki szabályozás 2.Jogi és mûszaki szabályozás 2.
 

-         1. Ptk. a  Polgári Törvénykönyvrol szóló, többször módosított   1959.évi IV: törvény
393. § (1) Ha a munkát a megrendelo által kijel ölt helyen kell végezni, a megrendel o köteles a munkahelyet alkalmas

állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

 

(2) A vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendel o e kötelezettségét nem teljesít i .  Ha a

megrendel o e kötelezettségének a vállalkozó által megszabott megfelel o határ idon bel ül nem tesz eleget, a vállalkozó el állhat

a szerzodéstol  és kár térítést követelhet.

(3) Ha ugyanazon a létesítményen több vállalkozó tevékenykedik, a megrendelo a munkának gazdaságos és gyors, a

vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket köteles megteremteni, a vállalkozók pedig kötelesek a

munkavégzést összehangolni. A munka nem megfelel o megszervezésével másnak okozott kárt a mulaszt ó köteles megtéríteni.

 

(4) Több vállalkozó munkavégzése esetén az együttmuködés módjának és feltételeinek meghatározása érdekében a megrendel o
és a vállalkozók szerzodést köthetnek egymással. A szerzodésben meghatározhatják a munka összehangolása révén elérheto
megtakar ítások és egyéb el onyök, valamint az egyes feleknél felmer ülo többletköl tségek megosztásának módját.

 

404. § (1) A munkahely az építési-szerel ési munka végzésére akkor alkalmas, ha állapota a szerzodés teljesítését nem gátolja,

továbbá, ha a kituzött alappontok és azok jegyzékének átadása megtörtént.
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Jogi és mûszaki szabályozás 3.Jogi és mûszaki szabályozás 3.
 2. Más törvények: Építési Törvény, Környezetvédelmi Törvény, …

      3. 1993.évi XCIII törvény a munkavédelemrõl

 4. A 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet É pítoipari K ivitelez ési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

 5. A tuzo l tóságról szóló 1996.év i  XXX I .  T örvény

      6. Orsz ágos T uzvédelmi Szabályzat, melyet a 35/1996. ( X II.29. ) B M  rendelettel tettek közzé, majd k ésobb a
9/2000 ( II.16. ) BM rendelettel m ódosítottak

 7. 253/1997. (XII. 20.) Kormány  rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekrol

44. § (1) A telek határvonalain - eltéro jogszabályi rendelkezés hiányában - ker ítés létesítheto.

(2) Az építésügyi hatóság - településrendezési, közbiztonsági, köztisztasági, továbbá más közérdekbol vagy a használat módja miatt -

a telek határain ker ítés építését elrendelheti vagy megtilthatja.

(3) A ker ítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a ker ítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen

létesítik, ettol  eltéroen is megállapodhatnak.

(4) A ker ítés kapuja a közter ületre (kifel é) nem nyílhat.

(5) A telek homlokvonal án ál ló ker ítésen a közter ület használatát veszélyezteto megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogj áró szintje

felett legal ább 2,00 m magasságban és a ker ítés belso oldalán szabad alkalmazni.

(6) A telek határvonalain l étesítheto ker ítés kialakítását - a helyi saj átosságokra is figyelemmel - a helyi építési szabályzat

meghatározhatja. Ennek hi ányában tömör ker ítés csak legfeljebb 2,50 m magassággal létesítheto. Amennyiben a telek határvonal án

támfal építése is szükséges, a ker ítés magasságát a támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttol kell mérn i .

  (14) A telken bel ül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör ker ítéssel vagy élosövénnyel  szabad elválasztani.

(15) Elrendel és nél kül l étesített ker ítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.
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Jogi és mûszaki szabályozás 4.Jogi és mûszaki szabályozás 4.
 8. 51/2000. (V III. 9.) FV M - G M -K öV i M  együttes rendelet az épí toipari kivitelez ési, valamint a felel os m uszaki vezetoi tevékenység
gyakorlásának részletes szakmai szabálya i ról  és az épí tési naplóról

          2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. É pítési munkahely: az épí toipari kivitelez ési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minosül a munkaszervezéssel
összefüggo felvonulási, el okész ítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges épí tési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonul ási épületek elhelyezésére és az el okész í to technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgál ó terület.

2. É pítési napló: az épí toipari kivitelez ési tevékenység megkezdésétol a befejezéséig vezetett í rásos dokumentáció, amely
i dorendben tartalmazza az épí toipari kivitelez ési tevékenység, il letve az épí tési-szerelési munkák adatait és a munka menetére,
megfeleloségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegész í tések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentos tényeket.

3. É pítési szakmunka: jogszabály vagy szabvány alapján szakirányú képesí téssel v égezheto építési-szerel ési munka.

4. É pítési-szerelési munka: minden olyan teljes k öru vagy szakági munka (a technológiai szerel és kiv étel ével), amelynek közvetlen
célja az építm ények, építm ényrészek megépítése, bov í tése, korszerusí tése, fel újí tása, átalak í tása, helyreáll í tása, karbantartása és
jav ítása, illetoleg lebontása.

5. É pítoipari kivitelezési tevékenység: minden olyan építési-szerel ési munka, melynek eredményeképpen jogszabályban el oírt
tartalmú és részletezettségu terv alapján épí tmény l étesül, vagy építési tevékenység val ósul meg.

6. É pítteto: minden olyan természetes vagy jogi szem ély, jogi szem ély iséggel nem rendelkezo társaság, aki (amely) az építm ény
megterveztetését, kivitelezését megrendeli, és rendelkezik a kivitelezés megkezdéséhez sz ükséges engedélyekkel .

7. Felelos muszaki vezeto: az építési munkahelyen végzett épí tési-szerel ési munkát az É tv . 40. § (2) bekezdésében meghatározott
felel osséggel irány í tó szem ély .

8. Javító-karbantartó tevékenység: az épí tési-szerelési munkák k özül a meglévo épí tmény karbantartása, helyreáll í tása, felúj í tása és
jav ítása.

9. K ivitelezo: az épí toipari kivitelezési tev ékenység gyakorlására - jogszabályban meghatározottak szerint - jogosult term észetes
vagy jogi személy, i l letoleg jogi szem ély i séggel nem rendelkezo gazdasági társaság.
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Jogi és mûszaki szabályozás 5.Jogi és mûszaki szabályozás 5.
 8. 51/2000. (V III. 9.) FV M - G M -K öV i M  együttes rendelet az épí toipari kivitelez ési, valamint a felel os m uszaki vezetoi tevékenység
gyakorlásának részletes szakmai szabálya i ról  és az épí tési naplóról

          3. § (1) É pítési (l étesí tési) engedélyhez  kötött épí tési munka csak a kül ön jogszabályban meghatározott tartalmú és
részletezettségu m uszaki megval ósí tási tervdokumentáci ó (a továbbiakban: kiviteli terv) alapján v égezheto.

(2) A kiviteli terv tartalma nem térhet el a jogeros és v égrehajtható épí tési (l étesí tési) engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és
engedélyezési z áradékkal el l átott tervekben foglaltaktól. Ennek betartásáért a kiviteli tervek k ész í toje felel.

(3) A z  építoipari kivitelez ési tevékenység megkezdésekor az  É tv . 38. §-ában eloí rt terveknek és a kiviteli tervnek az épí tési
munkahelyen rendelkezésre kell állnia.

(4) Az épí tmény elkész í tését követo muszaki átadás-átvétel befejezésekor a kivitelezo köteles a kiviteli terveket a tényleges
megvalósulásnak megfelel o módosítással az épí ttetonek átadni.

9. a 3/2001. (I. 31.)  K öV i M  rendelet a k özutakon v égzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági k övetelményeirol .

10. a 32/1994 ( XI.10 ) IKM  rendelet az É pí toipar i  Kiv itelez ési Biztonsági Szabályzat, i l letve az annak módosítására vonatkozó
46/1999 (V III.4.) GM rendelet.

11. a  21/1998 ( IV.17. ) IKIM rendelet az építés – szerelésnél alkalmazandó  gépek követelményeirol és megfeleloségük
tanúsításáról,  továbbá

12.a  8/1998 ( III.31. ) MüM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjérol és

13. a ( 5/1993 ( XII.26. ) MüM illetve a 21/1998 ( IV.17. ) IKIM rendelet ) vonatkoznak a kifejezetten veszélyesnek minosített
gépekre.

14. jármu, munkagép  vezetésére csak megfelelo, a 6/1986 ( VI.20. ) ÉVM – KM rendelettel módosított 6/1980 ( I.25.) ÉVM-KPM
együttes rendeletben foglalt feltételeknek megfelelo személy alkalmas



2002.X.28 - XI.7 Takács Ákos 13

Jogi és mûszaki szabályozás 6.Jogi és mûszaki szabályozás 6.
 15. MSZ-04_800-1989 Építésügyi ágazati szabvány Építo – és szereloipari szerkezetek általános eloírásai

•A 3.2. Mintavétel fejezetében található 1.számú táblázat : ellenõrzés mennyiségi elõírása

•5 db-ig, m-ig, m2-ig stb.: Minden egységet

•2000-ig szakaszosan csökkenve 30 % -ról 5 %-nyi értékig

•2000 tétel felett: 2 %-nyit

16. MSZ-04_906-86 Muszaki irányelvek  * Munkavédelem / Építési tervek munkavédelmi fejezete.

az építési tervdokumentációknak munkavédelmi tervfejezetet kell tartalmaznia , ezeknek ki kell térniük mindenképpen az építés-
szerelési idoszakra vonatkozóan

•        a nehéz fizikai munka csökkentési lehetoségeire

•        a veszélyes és ártalmas termelési tényezok kiküszöbölésére

o        megengedett érték alatti zajszint elérése

o       megfelelo légállapotok , megengedett érték alatti légszennyezés

o       megfelelo világítás biztosítása

o       biológiai ártalmak kiküszöbölési lehetosége

egyéb fizikai, pszichofiziológiai tényezok káros hatásainak csökkentésére

•        a kivitelezés során a szociális és egészségügyi ellátás feltételeinek kialakítására, emberközpontú munkafeltételek biztosítására

•        biztonságos gépállapotok megteremtésére

•        kivitelezés végrehajtásához szükséges személyi védoeszközökre

•        az egyes munkafázisokra vonatkozó muszaki és jogi követelmények érvényesítési lehetoségeire
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Jogi és mûszaki szabályozás 8.Jogi és mûszaki szabályozás 8.
 17. MSZ-04_230-86 Muszaki irányelvek * Építési kivitelezési munkák organizációs terve

•  * átnézeti helyszínrajz  (  nyomvonalas építményeknél a járatos lépték az M=1:50 000, M= 1:33 000,  a nagyobb
méretu nem nyomvonalas építési projekteknél M=1:25 000 , vagy M=1:20 000,   kisebb, településen belüli nem nyomvonalas
projektek esetén vagy M=1:10 000 vagy M=1:5000. )

       * elrendezési tervlap ( nyomvonalas építményeknél a létesítmény térbeli terjedelme következtében M=1:1000, M= 1:5000

-         nagyobb méretu nem nyomvonalas építési projekteknél M=1:2 000 vagy M=1:1 000 kisebb, településen belüli, nem
nyomvonalas, kiemelt jelentoségu vagy érzékenységu projekt esetén M=1:500 vagy M=1:200 )

•        * létesítményjegyzék

••        * megvalósítási ütemtervek

••        * értelmezo muszaki leírás

*    a beruházás fo adatait *  helyszíni körülmények és követelmények * helyszín berendezés módja és
indokai

α* szállítási, anyagfogadási és tárolási közlekedési körülmények leírása * építési idõszak közmû- és energia
ellátásának adatait, módját, indokát * anyagszükségleteket * létszámtervet * segédüzemek és építésgépesítés
megoldása

α* anyagnyerõ és anyagelhelyezõ helyek leírását * munkavédelmi és tûzvédelmi elõírásokat

          * ideiglenes melléklétesítmények és épületek tervei

    * építés technológiához kapcsolódó eszközök jegyzéke , valamint technológiai és emelési tervek, muveleti
tervlapok

•         * segédszerkezetek, állványok, dúcolatok tervei

•         * munkavédelmi intézkedési terv

18. MSZ-04_900-1989 Építésügyi ágazati szabvány Munkavédelem / Építoipari munkák általános
biztonságtechnikai követelményei
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Felvonulás 1.Felvonulás 1.
a.   Elozmények feltárása

 

•a projekt pontos helye, megnevezése

•a projekt folyamat már ismert közremûködõinek neve, feladatköre, képviselõje, annak helyettese, elérési lehetõségek ( postai
cím, telefon, mobil telefon, telefax, e-mail )

oépíttetõ

omérnök szolgáltató ( lebonyolító , projekt menedzser )

otervezõ (k )

oszakhatóságok és hatóságok

•a projekt folyamat szervezeti és mûködési rendje, formális és / vagy informális kapcsolatrendszere

•elkészült tervdokumentációk, érvényes tervek pontos jegyzéke, készítõjükkel együtt

•kiadott építési / létesítési és egyéb engedélyek ( a kiállító személye, határozat tárgya, kikötései, dátuma és száma )

•különösen nagyobb projektek esetén érdemes a terület, az építési hely és környéke történetére, földrajzi, hidrológiai stb.
adottságaira vonatkozó ismerteteket is feltárni,  esetenként ezek számos segítséget adhatnak a késõbbi tényleges munka során
óhatatlanul bekövetkezõ konfliktusok, problémák  megértésében, kezelésében.

•Amennyiben a projekt közérdeklõdésre számot tartó, vagy kényes feladat, célszerû lehet a média közlések felkutatása, cikkek,
riportok tanulmányozása.

•A projekt szempontjából illetve annak függvényében lényeges környezeti szakmai adottságok elõzetes felkutatása (
közlekedési kapcsolatok, menetrendek, szállás- és étkezési lehetõségek, anyagnyerõ – és anyaglerakó helyek stb. )

•A projekt helyszín környezete térképeinek beszerzése ( régió térkép, város térkép, stb.)
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Felvonulás 2.Felvonulás 2.
b.      Tervek beszerzése illetve kello mélységu áttekintése, megismerése

•elozményi tervmuveletek ( ha azoknak a tényleges felvonulásra, vagy a majdani építésre kihatásuk van )

o megvalósíthatósági tanulmányok  o tanulmány – és vázlattervek o vizsgálati dokumentációk o geodéziai felmérések,
helyszínrajzok, alappont jegyzékek oelozetes talajmechanikai szakvélemény o részletes talajmechanikai szakvélemény

okörnyezetvédelmi vizsgálatok dokumentációja o a projekt jellegébol adódó esetleges további elozetes vizsgálati anyagok,
tanulmányok 

•építési engedélyezési tervdokumentáció

oelvi építési engedélyezési tervdokumentáció o építési engedélyezési tervdokumentáció o építészet o szerkezetépítés

o közmu – és energia ellátás o épületgépészet o elektromos energia ellátás és világítás o gyengeáramú rendszerek ( amennyiben
készült ) o konyhatechnológia ( amennyiben készült ) o egyéb technológia ( amennyiben készült ) o környezetvédelem

o zöldfelület és környezetrendezés o tereprendezés ( amennyiben készült ) o út- és térburkolatok ( amennyiben külön készült )

o forgalomtechnika ( amennyiben külön készült ) o belsoépítészet ( amennyiben készült ) o információs rendszer ( amennyiben
készült )

 * tender tervdokumentáció

o tender terv ( szakági bontása rendszerint az engedélyezési tervével azonos ) o méret – mennyiség számítás ( amennyiben
külön készült ) o költségvetés kiírás  o ütemtervek ( amennyiben a terv keretében készült ) o ideiglenes / felvonulási illetve
organizációs  tervek ( amennyiben készültek ) 

•kiviteli tervdokumentáció ( amennyiben már részben , vagy egészében elkészült , szakági bontása az engedélyezési tervhez
képest esetenként részletesebben szakágakra bontott )
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Felvonulás 3.Felvonulás 3.
 c.      helyszín és környezetének bejárása, megtekintése

A helyszíni szemle esetén a következoket semmiképp se feledjük otthon:

•névjegyek

•cégismerteto, referencia jegyzék

•kemény dosszié, kis tábla ( melyen könnyebben rajzolhatunk, írhatunk, mint a gépész kollégánk hátán )

•papír

•írószerszám

•vízhatlan dosszié, vagy zacskó

•bicska

•méroszalag

•fényképezogép

•video kamera

•riporter magnó

•a helyszín környezetének térképe

•a helyszín geodéziai felmérése ( lehetoleg magasságokkal vagy szintvonalakkal ellátva)

•a területen meglévo épületek, hálózatok rendelkezésre álló tervei ( ha már hozzáférhetok voltak számunkra )

•a tervek közül mindazok, melyek a felvonulási vagy az építés-szerelési munkák kezdeti idoszakában végzendo tevékenységet
közvetlenül érintik.

•A projektben közremuködo partnerek elérési adatait ( hogy sürgos jellegu kéréseinket akár a helyszínrol feltehessük )
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Felvonulás 4.Felvonulás 4.
* a munkába induló mérnök – mint az autót, ellenõrzés!

* a lábbeli : viszonylag vastagabb talpú, 1-2 cm vastagságú lehetoleg csúszásmentes, tehát gumi, vagy puha muanyag , és
rovátkolt talpú cipo viselését, egy viszonylag vastagabb zoknival kombinálva. ( - „Lábadat melegen, hasadat szabadon, fejedet
hidegen”.  )

-gumicsizma helyszínen tartása, vagy a csomagtartóba helyezése ( váltócipõ + sárkefe, cipokrém és fényesíto kefe  )

-hótapaposót is elérheto közelségben tárolni novembertõl egészen február végéig.

 (magyar viszonyokra , foként ázsiai, afrikai , vagy dél-amerikai munkahelyeken végzett építés-szerelési munkáknál az
idojárási követelmények, vagy éppen a kígyók elleni védelem  máskor és másfajta lábbelik viselését teszik szükségessé.)

* A ruházat:

 - réteges öltözködés

-széldzseki , a vattakabát + egy – két réteg pulóver

-tartós eso ellen csak egyetlen dolog képes a mérnököt megvédeni : a gumírozott „malaclopó”

-Felejtheto felszerelés az esernyo, az ilyennel közlekedo helyszíni irányító mérnök megközelítoleg ahhoz hasonlít, mintha a
zongoramuvész bermuda nadrágban interpretálná Mozart valamelyik muvét a Zeneakadémián.

 * A „kiegészítok”  

-az íróeszköz ( ácsceruza, kréta, golyóstoll ) , a jegyzetpapír, esetleg diktafon, digitális fényképezogép és a méroszalag

-egy éles, szúró fényu, vagy arra állítható kisebb zseblámpa és egy kombinált, csavarhúzót is magába foglaló bicska

-a „kobak”.

-a gépkocsi, ( kerülendok az alacsony építésu, kis kereku gépkocsik , a téli idoszakban rendszeresen messzire utazók
csomagtartójában lehetoség szerint némi homok, ásó,  egy pár meleg zokni, hótaposó, és tartalék pulóver, vattakabát, ivóvíz és
némi nem romlékony élelem mindig legyen. Természetesen külföldi munkahelyeken a jármuveket, és az abban célszeruen
tartandó kiegészíto felszereléseket is az adott helyszínnek megfeleloen kell megválasztani.)
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Felvonulás 5.Felvonulás 5.
1.szakasz: A felvonul1.szakasz: A felvonuláási helyszsi helyszíín kn köözvetlen kzvetlen köörnyezetrnyezetéének bejnek bejáárráásasa

Közlekedési kapcsolatok

Területi kiterjedés ( lehatárolás, kapuk, …)

Közvetlen környezet építményei ( funkció, állag, állapot … )

Geodéziai sajátosságok

Közmu és energia ellátás ( mód, csatalakozás, kapacitás … )

Egyebek

2.szakasz: A felvonul2.szakasz: A felvonuláási helyszsi helyszíín bejn bejáárráásasa

Geodézia ( területen belüli  terepviszonyok, tereptárgyak …)

Belso terület osztás ( különféle funkciók, építési és felvonulási egység elkülönítés … )

Belso közlekedés  ( üzemelõ létesítmény és építési terület igényei, közlekedési kapcsolatai …)

Meglévo épületek, építmények ( elhelyezkedés, funkció > külön vizsgálat ! )

Meglévo élovilág

Meglévo közmu- és energia ellátás

Meglévo és/vagy felvonulás és / vagy építés alatt fenntartandó muködés követelményei

Felvonulási és építési terület lehatárolása  

Felvonulás:Felvonulás:

a.elõzmények

b.tervek

c.helyszínbejárás

d.tervezés

e.vállalatba adás

f.jóváhagyások

g.hatósági engedély

h.munkaterület átvét

i.Felvonulás kivitel

j.mûszaki ellenõrzés

k.készre jelentés

l. átadás-átvétel

m.lezárás, utómunka
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Felvonulás 6.Felvonulás 6.
  3.szakasz: A megl3.szakasz: A megléévvoo  ééppüületek, letek, ééppíítmtméények, mnyek, muuttáárgyakrgyak
bejbejáárráásasa

Fontos: készüljünk elõ, a bejárás „forgatókönyve”„forgatókönyve” elõre
álljon össze a fejünkben vagy papíron

Általános ismeretek ( ép.idõ, tervek, felújítási idõ,
rendkívüli események  stb. )

Külsõ szemrevételezés

Belsõ bejárás

4.szakasz: A projekt helysz4.szakasz: A projekt helyszíín kn köörnyezeti adottsrnyezeti adottsáágainakgainak
feltfeltáárráásasa

5.szakasz: 5.szakasz: ÉÉppííttetttetoovel, vel, üüzemeltetzemeltetoovel illetve azokvel illetve azok
kkéépviselpviselooivel tivel töörtrtéénnoo egyeztet egyeztetééss

Felvonulás:Felvonulás:

a.elõzmények

b.tervek

c.helyszínbejárás

d.tervezés

e.vállalatba adás

f.jóváhagyások

g.hatósági engedély

h.munkaterület átvét

i.Felvonulás kivitel

j.mûszaki ellenõrzés

k.készre jelentés

l. átadás-átvétel

m.lezárás, utómunka
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Felvonulás 7.Felvonulás 7.
  d.felvonulási illetve organizációs tervezés, valamint  tervfelülvizsgálat,

tervezoi egyeztetés

e. felvonulási munkák vállalatba adása

g. az építtetovel illetve képviseletében eljáró mérnök szolgáltatóval
egyeztetés, véglegesíto egyeztetés, indítás bejelentés és
jóváhagyás

h.  hatósági eljárások

i.  felvonulási és / vagy építés-szerelési munkaterület átadás – átvétele

j.   felvonulási munkák kivitelezése

k. felvonulási munkák ellenorzése

l.  felvonulási munkák készre jelentése, átadás – átvétele, esetleges hiba
– és hiánypótlások , átmenet az építés- szerelési idoszakba,

m. felvonulási munkák lezárása, elszámolása , összefüggések a
levonulási idoszak tevékenységével

Felvonulás:Felvonulás:

a.elõzmények

b.tervek

c.helyszínbejárás

d.tervezés

e.vállalatba adás

f.jóváhagyások

g.hatósági engedély

h.munkaterület átvét

i.Felvonulás kivitel

j.mûszaki ellenõrzés

k.készre jelentés

l. átadás-átvétel

m.lezárás, utómunka
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Felvonulás 8.Felvonulás 8.

  Területen lévõ épületek, építmények szemrevételezésénél

Általános:

• van-e terv, mikor épült, utolsó felújítás ideje?

• ismert-e rendkívüli esemény az élettartam alatt?

• utólagos  beavatkozások voltak-e? ( fõleg: szerkezet, szigetelés)

Külsõ szemrevételezés:

• térburkolat, járda, csatlakozások, elmozdulások …

• Falakon repedés , helye, jellege …, vizesedés, salétromosság, …

• Vízelvezetési rendszer hibák

• Nyílászárók állapota

• Fedés, héjalás állapota

Belsõ bejárás:

• Padozat folytonosság

• Repedések, elszínezõdések

• Faszerkezetek állapota

• Vizesblokkok, épületgépészet  állapota

• Nyílászárók

• Elektromos rendszerek és elemek állapota

Felvonulás:Felvonulás:

a.elõzmények

b.tervek

c.helyszínbejárás

d.tervezés

e.vállalatba adás

f.jóváhagyások

g.hatósági engedély

h.munkaterület átvét

i.Felvonulás kivitel

j.mûszaki ellenõrzés

k.készre jelentés

l. átadás-átvétel

m.lezárás, utómunka
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Felvonulás 9.Felvonulás 9.

    A felvonulA felvonuláási munksi munkáák ck cééljalja

• a terület ideiglenes megközelítésének és ideiglenes belso közlekedésének

• a terület ideiglenes közmu- és energia ellátásának

• az adminisztratív és szociális ellátást biztosító ideiglenes épületeknek

• a szükséges nyitott, fedett, vagy zárt tárolóknak  és raktáraknak

• a segédüzemek kialakításának

• a telepített és mobil gépek elhelyezésének biztosítása.

&

• az építés közbeni fázisokhoz való minél teljesebb alkalmazkodás

• Végsõ soron:

a szerzõdés szerû teljesítés biztonságos feltételrendszeréneka szerzõdés szerû teljesítés biztonságos feltételrendszerének

folyamatos biztosítása hatékony költséggazdálkodássalfolyamatos biztosítása hatékony költséggazdálkodással
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Felvonulás 10.Felvonulás 10.

    A felvonulA felvonuláási si helyszín elemeihelyszín elemei

• Munkások

• Telepített és mobil gépek

• Segédüzemek

• Raktárak és tárolók

• Felvonulási épületek

• Felvonulási utak

• Ideiglenes közmû – és energia ellátás

Általános trendÁltalános trend:

-csökken a létszám, fejlettebb szerszámok,
technológiák, minden kisebb és könnyebb,
meg gyorsabb

-Szociális ellátás minimális, vállalkozási
formák átalakulnak

-Korábban jellemzõ „segédüzemek” ritkulnak,
erre specializált vállalkozások szolgáltatnak (
beton, acél stb. )

-Közmû – , energia és hírközlés szinte
korlátlan kapacitással, minimális határidõvel
a helyszínen

Nõ a szervezés szerepe, nagyobb
rugalmasság, és KREATIVITÁSKREATIVITÁS
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Felvonulás 11.Felvonulás 11.
    A felvonulA felvonuláási si helyszín elemeihelyszín elemei

• Munkások

• Telepített és mobil gépek

• Segédüzemek

• Raktárak és tárolók

• Felvonulási épületek

• Felvonulási utak

• Ideiglenes közmû – és energia ellátás

Munkások:

•Változó munkahely, akár 100 km-re is ingázás

•Egyrészt specializálódás, másrészt komplexitás

•Napi szállítás munkaruhában, hozott élelemmel, így szociális
ellátási igény helyszínen minimális

•Új üzletág: mobil illemhelyek

•Fizikai teher korszerû anyagoknál, technológiáknál csökken

•Ruházat idõjárás függõséget csökkenti

Gépek:

•Hatékony célszerszámok, ritka a speciális nagy berendezés az
építés-szereléshez

•Anyagokhoz speciális segédanyagok és speciális gépek

•Gépellátásra specializált gépek, drágán > szervezés jelentõsége

•Bakdaru szinte nincs, toronydaru is csak kiemelt projekteken, vagy
kicsi, egyszerû

•Autódaru választék széles, de nagy gémkinyúlású és teherbírású
kevés, elõre kell gondolkodni
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Felvonulás 12.Felvonulás 12.
    A felvonulA felvonuláási si helyszín elemeihelyszín elemei

• Munkások

• Telepített és mobil gépek

• Segédüzemek

• Raktárak és tárolók

• Felvonulási épületek

• Felvonulási utak

• Ideiglenes közmû – és energia ellátás

Segédüzemek:

•Elõregyártás és helyszíni szerelés növekszik

•Specializálódás nyomán célszerszámok - eszközök

•Szakcégek kisüzemben gyártanak és rugalmasan alkalmazkodva az
igényekhez szállítanak „kéz alá”

•Csökken a tényleges helyszíni segédüzemek jelentõsége

•Beton, aszfalt minõségi igényeket modern, számítógép vezérelt
üzemek tudják biztosítani, lényegében 24 órás üzemmel 10 – 50 km-
en belül

•Acélszerkezetet üzemben szerelésre készítik elõ, helyszínen a
kvalifikált hegesztõk csak szerelnek – építenek

•Faanyagot korszerû kis gépekkel helyszínen gyorsan, segédüzem
nélkül használják fel.

Raktárak, tárolók:

•Hihetetlen széles skálája az ideiglenes tároló- és raktár egységeknek:
sátortól a konténeren át a szétszedhetõ csarnokig, egy-két nap alatt
kellõ méretben és feltételeket biztosítva a helyszínen rendelkezésre
állnak > csak anyagiak kérdése
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Felvonulás 13.Felvonulás 13.
    A felvonulA felvonuláási si helyszín elemeihelyszín elemei

• Munkások

• Telepített és mobil gépek

• Segédüzemek

• Raktárak és tárolók

• Felvonulási épületek

• Felvonulási utak

• Ideiglenes közmû – és energia ellátás

Felvonulási épületek:

•Ahol lehet, meglévõ épületek, helyiségek igénybevétele

•Ha szükséges, órákon belül a helyszínen szinte korlátlan számú
konténer biztosítható, igen széles minõségi-szolgáltatási
választékkal

•Irodai felszerelések az internettel kombinálva lényegében irodaházi
körülményeket biztosítahatnak.

Felvonulási utak:

•Korszerû technológiákkal és gépekkel nagy projekteken szinte
azonnal használható, nagy teherbírású ideiglenes utak, térburkolatok
készíthetõk

•Gépek kapacitása és szolgáltatási színvonala hihetetlenül gyorsan
nõ, évrõl évre újabb és újabb típusú  munkagépeket dobnak piacra

Ideiglenes közmûvek, energia:

•Kapacitás korlátlan szinte

•Mobil egységek, melyek több helyszínen egymás után használhatók,
gyorsan telepíthetõk
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Felvonulás 14.Felvonulás 14.
    MunkafolyamatokMunkafolyamatok

• Bontási munkák

• Tereprendezés, földmunka

• Alapozás

• Szerkezetépítés

• Kõmûvesmunkák

• Szakipari munkák

• Épületgépészet

• Épületvillamosság

Bontások:

•Veszélyek, speciális gépek, elõzmények ismerete, statikus tervezõ
kapcsolat

Tereprendezés, földmunka:

•Idõjárás érzékenység, ésszerû föld- és gépgazdálkodás

Alapozás:

•Idõjárás érzékenység, speciális eszközök, környezet nehézgép
érzékenysége ( például kórház ! )

Szerkezetépítés:

•Elõregyártás, korszerû zsalurendszerek

Kõmûves munkák:

•Új technológiák, eszközök

Szakipar:

•Új technológiák, eszközök, minõségi igények növekedése,
kiegészítõk

Gépészet, villamosság:

•Tervek szakági egyeztetettsége, új termékek és technológiák,
közmû – és energia ellátást szolgáltatóval célszerû, technológia
szerelés szakértelemre érzékeny!


